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Stanovení nákladů životního cyklu silničního 
mostu 
Estimating life cycle cost of a road bridge  
  
ANOTACE 
 Diplomová práce se zaměřuje na problematiku mostního stavitelství v závislosti na 
nákladech na životní cyklus. V teoretické části je nejprve popsána historie, názvosloví a 
životní cyklus mostních objektů. Dále se teoretická část zaměřuje na nástroje, kterými se 
dají stanovit náklady jednotlivých fází životního cyklu. 
 V praktické části jsou popsány jednotlivé varianty mostů a na základě poznatků 
z teoretické části jsou stanoveny náklady na jejich životní cyklus. Jednotlivé varianty se liší 
konstrukčním řešením mostu a jsou možnou variantou pro rekonstrukci mostu Šmejkalka. 
 
ANNOTATION 
  The diploma thesis focuses on the problems of bridge construction in relation to life 
cycle costs. The theoretical part describes the history, terminology and life cycle of bridge 
structures. Furthermore, the theoretical part focuses on the tools that can be used to calculate 
the costs of the stages of the life cycle. 
 The practical part describes the various options of bridges and also contains the 
calculation of life cycle costs for each option. Each option differs in the design of the bridge 
and can be considered as a possible option for the reconstruction of the Šmejkalka bridge. 
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Úvod 
Cílem práce je stanovení nejvýhodnější varianty přemostění Hrusického údolí 
v místě stávajícího, již nevyhovujícího obloukového mostu Šmejkalka z pohledu nákladů 
na životní cyklus. Podkladem pro analýzu a vzájemné porovnání jsou tři zjednodušené 
studie řešení nového mostu. Varianty se liší typem nosné konstrukce mostu. 
Most Šmejkalka měl být opraven v rámci modernizace dálnice D1. Zejména 
z důvodu posunu začátku stavby a komplikovanými dopravně inženýrskými opatřeními 
však byla oprava Ředitelstvím silnic a dálnic z modernizace vyňata a bude vedena jako 
samostatná akce. 
Mostní objekty jsou v dopravní infrastruktuře velice důležité. Pomáhají efektivně 
překonávat překážky, ovlivňují rychlost, kvalitu a bezpečnost dopravy. Významně však 
zvyšují náklady na výstavbu i údržbu jednotlivých komunikací. Vlivem rychlého nárůstu 
dopravního zatížení, nekvalitního provedení z doby socializmu a zanedbanou údržbou je 
velké množství stávajících mostů v kritickém stavu. Zejména tyto faktory snižují 
plánovanou životnost mostů, nebo jejich částí. 
Oprava mostu v havarijním stavu se mnohdy ekonomicky nevyplatí. Hlavním 
faktorem je dopravní omezení nutné pro opravu, které bývá téměř totožné s tím pro 
demolici stávajícího a výstavbu mostu nového. Navíc rozsáhlá degradace zejména 
nosných částí konstrukce spolehlivou sanaci již vylučuje, resp. nezaručí takovou 
životnost opravy, jaká je životnost nové konstrukce. Opravený most má tak nesporně 
vyšší náklady na životní cyklus než most nový. 
Stanovení nákladů na životní cyklus mostu se provádí na základě plánovaných 
životností jednotlivých prvků mostu a činnostech údržby. Kvalitní a pravidelná údržba 
má vliv na delší životnost, než je udávána výrobcem prvku, nebo naopak, zanedbáním 
údržby může být životnost kratší, než je ta plánovaná. To může vést až ke katastrofě v 
podobě zřícení mostního objektu. 
Návrhová životnost mostních objektů je 100 let. 
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1. Mosty 
Most je definován dle ČSN 73 6200 jako mostní objekt, který má kolmou světlost 
alespoň jednoho otvoru 2,01 m. 
Most je tvořen spodní stavbou, jednou, anebo více nosnými konstrukcemi, mostním 
svrškem, mostním vybavením a přidruženými díly. [1] 
1.1 Názvosloví 
Názvosloví je důležité, protože technická řeč musí být přesná. Norma ČSN 73 6200 
tyto základní termíny v oboru mosty uvádí a definuje. 
„Termíny uvedené v této normě se mají používat v odborném i hospodářském styku, v 
souvisící právních a technických normách a předpisech, v projektové dokumentaci, v 
odborných publikacích, v překladatelské a přednáškové činnosti, v médiích apod.“ [1] 
 
Obrázek 1 Názvosloví mostu [2] 
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1.1.1 Spodní stavba mostu 
Spodní stavba přenáší zatížení od nosné konstrukce do podloží. Spodní stavbu 
tvoří základy, podpěry, pilíře, mostní křídla, závěrné zídky a přechodové desky. [3] 
 
Obrázek 2 Spodní stavba - most Lysá nad Labem [4] 
1.1.2 Vrchní stavba mostu 
Do vrchní stavby patří nosná konstrukce, mostní svršek a vybavení. [3] 
1.1.2.1 Nosná konstrukce 
Na nosnou konstrukci mostu působí zatížení z mostního svršku, které je následně 
přenášeno na spodní stavbu. Nosná konstrukce se skládá z hlavní nosné konstrukce, 
mostovky, mostními dilatačními závěry a ložisky. [3] 
Nosná konstrukce může být přesypaná, nebo nepřesypaná. Přesypaná nosná 
konstrukce má mezi nosnou konstrukcí a mostním svrškem zeminu nebo vrstvu jiného 
materiálu. Nepřesypaná nosná konstrukce má na sobě přímo uložený mostní svršek. [3] 
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Obrázek 3 Nosná konstrukce - most D1 – Soutice [5] 
1.1.2.2 Mostní svršek a vybavení 
Mostní svršek leží přímo, nebo nepřímo na nosné konstrukci. Mostní vybavení 
jsou zařízení, která kompletují mostní objekt. Kvůli mostnímu vybavení se zvyšuje 
bezpečnost, usnadňují se prohlídky a údržby a prodlužuje se životnost. [3] 
Mezi mostní svršek a vybavení patří vozovka, izolační systém, římsy, silniční 
záchytné systémy, odvodnění mostů, osvětlení a protihlukové stěny a jiné. [3] 
 
Obrázek 4 Mostní svršek - Sojovice [7] 
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1.2 Historie mostů 
První mosty byly přírodní. Popadané stromy, nebo sesunuté laviny mohly umožnit 
přístup do nových míst a tím přinést nové příležitosti pro lidstvo. [6] 
Při vzniku starověkých civilizací (Čína okolo Žluté řeky, Mezopotámie okolo řeky 
Eufrat a Egypt podél řeky Nil) bylo jasné, že řeky jsou nezbytně nutné pro původní 
obyvatelé. Řeky poskytovaly potravu, závlahu a také možnost dopravy, nicméně byly 
také překážkou pro expanzi a rozvoj. Tím, jak se člověk učil a rozvíjel, tak se začaly 
objevovat první vybudované mosty. [6] 
Za nejstarší starověké mosty jsou brány dřevěné mosty a mosty ze spletených lan z 
přírodních vláken. Tento typ mostů je stále obvyklý a používaný např. v Indii. Jeho 
nevýhodou je kratší životnost použitých materiálů. [6] 
Jako nejstarší zachovaný klenutý kamenný most je považován most Anji v Číně, 
který byl vybudován 605 n.l. Tento typ mostu je hned po trámových mostech jeden z 
nejpoužívanějších, pro jeho výstavbu byla třeba velmi dobrá znalost zatěžování mostu. 
Zatížení je přenášeno obloukem mostu do základů a tím je umožněno překonat delší 
překážku než s trámovým mostem.  [6]  [8] 
 
Obrázek 5 Most Anji v Číně [8] 
6 
 
Se vzestupem Říma a jeho průmyslového rozvoje se do výstavby mostů začala 
více promítat věda. Příchod římského cementu spolu s využitím matematiky dal možnost 
budovat mosty, které byly schopny přenášet mnohem vetší zatížení, než mosty z 
přírodního kamene. Tím začaly vznikat známé vodní mosty – aquadukty. [6] 
Po pádu římské říše se v Evropě výstavba mostů vrátila ke starověkým způsobům 
a zvykům. Po renesanci přišel velký skok v podobě vyráběných ušlechtilých kovů. Železo 
bylo používáno v lanových, příhradových a konzolových mostech, ale tyto mosty často 
selhávaly kvůli překonání vnitřních sil. V 19. století se díky běžné výrobě oceli začaly 
stavět moderní mosty, které známe a používáme ještě dnes. [6] 
1.3 Druhy mostů 
Mosty lze členit např. dle druhu převáděné dopravy, použitého materiálu, konstrukčního 
řešení a mnoho dalších. [3] [9] 
1.3.1   Dělení dle druhu převáděné konstrukce 
- Cestní 
- Silniční 
- Dálniční 
- Železniční 
- Lávky 
- Průmyslové 
- Průplavní 
- Přehradní 
- Jezové  
- Kombinované [3] [9] 
1.3.2   Dělení dle použitého materiálu 
- Kamenné 
- Cihelné 
- Dřevěné 
- Betonové 
- Železobetonové 
- Ocelobetonové 
- Z předpjatého betonu 
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- Kovové [3] [9] 
1.3.3   Dělení dle konstrukčního řešení 
- Deskové 
- Trámové 
- Rámové  
- Obloukové 
- Visuté 
- Zavěšené 
- Ostatní [3] [9] 
1.4   Most Šmejkalka 
Most Šmejkalka je dálniční železobetonový obloukový most, který pomáhá 
překonat automobilové dopravě hluboké údolí potoka Šmejkalky u Senohrab. Nosná 
konstrukce je dlouhá 246,7m a rozpětí oblouku je 120,0m. Po mostě vede dálnice 
kategorie D29,5. [10] 
 
Obrázek 6 most Šmejkalka [11] 
1.4.1   Historie mostu Šmejkalka 
Výstavba Šmejkalky začala v roce 1939 a trvala deset let, kvůli nucené pauze za 
2. světové války. Po dokončení výstavby v roce 1949 most zůstal bez využití. V roce 
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1969 na Šmejkalce proběhla rekonstrukce, při které byla prodloužena celková délka 
mostu z původních 248 metrů na 258 metrů. Při rekonstrukci byla také zesílena 
železobetonová deska mostovky. [10] 
Úsek dálnice Praha - Šternov a zároveň most Šmejkalka byl slavnostně otevřen v 
roce 1977. [10] 
 
Obrázek 7 most Šmejkalka – historie [12] 
Koncem osmdesátých let bylo při mostní prohlídce zjištěno spolu s dalšími 
poškozeními také částečné poškození mostovky. Proto byl most opravován. Od této 
poslední opravy probíhaly na mostě pouze údržby a most byl dochován až do současnosti. 
[10] [12] 
1.4.2   Současnost 
V současné době probíhá modernizace dálnice D1 na úseku Mirošovice – 
Hvězdonice, na kterém se nachází i most Šmejkalka. Most byl, ale kvůli své složitosti a 
nepřipravenosti od tohoto úseku odebrán a bude veden jako samostatná stavba. Výstavba 
nového mostu začne v nejbližších letech. Šmejkalka je poslední, dodnes využívaný most 
z první etapy výstavby dálnice, která probíhala ve 40. letech. [11] 
 
 
9 
 
2. Ekonomické hodnocení životnosti 
Během výběru různých konstrukčních variant a řešení nových mostů a také 
rekonstrukcí by se mělo posuzovat hlavně hledisko ekonomické výhodnosti. [9] 
- Posouzení, zda se vyšší počáteční investicí získá delší životnost. 
- Posouzení, zda vyšší investice sníží náklady na provoz a údržbu. 
- Posouzení, zda by bylo výhodnější starší most opravit, nebo postavit nový a tím 
snížit náklady na provoz a údržbu. 
Životnost jednotlivých elementů a příslušných nákladů jsou hlavní aspekty, se kterými se 
řeší výše uvedené posouzení. 
Důležité je vybrat technicky proveditelné varianty, které budou mít minimální 
náklady na životní cyklus objektů. [9] 
2.1.1 Životní cyklus stavebního díla 
„Každé stavební dílo prochází svým životním cyklem, od počáteční myšlenky, přes jeho 
projektování, realizaci, případně změnu stavby a užívání až po jeho odstranění.“ [14] 
 
Obrázek 8 Životní cyklus stavebního díla [15] 
Při fázi, kdy vzniká myšlenka se definuje, jak by měl budoucí investiční záměr 
zhruba vypadat. Pokládají se základní otázky, kterými se zpřesňuje výsledný záměr a 
zároveň musí investor udělat zásadní rozhodnutí, které má dopad na konečný komfort 
užívání. Ovlivňuje také ekonomickou a energetickou náročnost. Určují se další cíle, které 
by měli být dosaženy.  [14]  [15] 
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Životní cyklus staveb se rozděluje do jednotlivých fází životního cyklu staveb. V 
každé z těchto fází probíhají rozhodnutí, která jsou typická pro daný časový průběh 
životního cyklu staveb.  [14]  [15] 
 
Obrázek 9 Fáze životního cyklu [15] 
2.1.1.1 Fáze výstavbového projektu 
Fáze výstavbového projektu obsahuje dvě fáze. Fázi předinvestiční a fázi 
investiční. [9] [13] [16] 
2.1.1.1.1 Fáze předinvestiční 
Předinvestiční fáze se považuje za nejdůležitější fázi životního cyklu staveb. 
Během této fáze dochází k rozhodnutím, které nejvíce ovlivňují náklady na životní cyklus 
stavby. [9] [13] [16] 
V této fázi se definuje účel a cíl projektu, probíhá sběr informací, které se 
analyzují a vyhodnocují.  [9] [13] [16] 
Výstupem této fáze jsou shromážděné informace z marketingového, technického, 
finančního a ekonomického hlediska, které se následně vyhodnocují a na základě těchto 
vyhodnocení probíhá finální rozhodnutí, zda projekt realizovat, či ne.  [9] [13] [16] 
Hlavními činnostmi jsou určení strategie postupu a definice cíle, výběr vhodného 
stavebního projektu, způsob dodavatelského systému a způsob financování (vlastní, nebo 
cizí zdroje, kombinace). Nejčastěji používaným cizím zdrojem je poskytnutí bankovního 
úvěru. Dále se zpracovává dokumentace v podrobnosti studie stavby a dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR). Na základě těchto dokumentací se zpracovává propočet 
nákladů neboli odhad pořizovacích nákladů. [9] [13] [16] 
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Obrázek 10 Možnost ovlivnění nákladů během životního cyklu [17] 
2.1.1.1.2 Fáze investiční – plánování 
Investiční fáze navazuje na fázi předinvestiční. V této fázi se podrobněji 
zpracovává architektonické a stavební řešení, určují se ekonomické důsledky této 
varianty, upřesňuje se způsob financování a určuje se organizace řízení projektu.  [9] [13] 
[16] 
Výstupem této fáze je vypracování projektové dokumentace, získání stavebního 
povolení a uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.  [9] [13] [16] 
Hlavní činnosti této fáze jsou upřesnění organizace řízení, definice termínů, 
rozhodnutí o způsobu financování, vypracování dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), získání stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby 
(DPS), zpracování kontrolního rozpočtu (podklad pro porovnání nabídkových cen 
dodavatelů), výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.  [9] [13] 
[16] 
Pokud je stavba financována veřejným sektorem, výběrové řízení podléhá zákonu 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. [9] [13] [16] 
2.1.1.1.3 Fáze investiční – realizace 
V této fázi se předává a přebírá staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem. Cíl 
této fáze je postavit stavbu dle uzavřené smlouvy, což obsahuje dokončení stavby včas, 
za určenou cenu a v požadované jakosti. Vybraný dodavatel realizuje výstavbu buď 
vlastními zdroji, nebo si za smluvní vlastní subdodavatele na jednotlivé stavební činnosti, 
nebo celé dílo.  [9] [13] [16] 
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Hlavní činnosti této fáze jsou, předání a převzetí staveniště, kontrola jakosti a 
časového průběhu prací, vedení stavebního deníku, předání a převzetí stavebního díla, 
odstranění vad a nedodělků a zpracování realizační dokumentace (RDS) a dokumentace 
skutečného provedení stavby (DSPS). [9] [13] [16] 
2.1.1.1.4 Fáze provozní 
Provozní fáze trvá nejdéle ze všech fází životního cyklu stavby. V rámci této fáze 
je snaha o co nejoptimálnější nastavení nákladů na údržbu, provoz a obnovu stavby.  [9] 
[13] [16] 
Za náklady údržby a obnovy stavby se považují náklady vynaložené vlastníkem 
na obnovu původního stavu stavby a výměnu jednotlivých opotřebovaných konstrukčních 
dílů.  [9] [13] [16] 
Do provozních nákladů patří náklady na energie, likvidaci odpadů, servisní 
poplatky, bezpečnost, úklid, ostrahu a mnoho dalších. [9] [13] [16] 
2.1.1.1.5 Fáze likvidační 
Do likvidační fáze patří náklady spojené s ukončením životnosti stavby. Mezi tyto 
náklady se počítají náklady na demolici, demontáž, recyklaci stavební suti, úpravu terénu 
atd.. [9] [13] [16] 
2.1.2 Životnost stavebních prvků (objektů) 
Každý stavební prvek (objekt) má svou životnost. Životnost se rovná časovému 
období, po které je určitý prvek (objekt) schopen plnit svou funkci a účel za kterým byl 
stavebníkem postaven, nebo vyroben.  [15] [16] 
Spojením jednotlivých konstrukčních prvků vzniká stavba. Mezi tyto konstrukční 
prvky patří například nosné konstrukce, zastřešení, izolace atd.  [15] [16] 
Konstrukční prvky se dělí na prvky s dlouhou životností a prvky s krátkou 
životností. [15] [16] 
2.1.2.1 Prvky s dlouhodobou životností 
Mezi konstrukční prvky s dlouhou životností spadají prvky, které mají technickou 
životnost alespoň 80 let, jako jsou například základy, svislé a vodorovné nosné 
konstrukce, schodišťové konstrukce. [15] [16] 
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2.1.2.2 Prvky s krátkodobou životností 
Do prvků s krátkodobou životností patří prvky, které mají technickou životnost 
menší, než 80 let. Tedy musí se po jejich životnosti vyměnit. Mezi tyto prvky patří 
například podlahy, izolační vrstvy, povrchové úpravy a oplechování. [15] [16] 
2.1.3 Životnost stavebních objektů 
Každý stavební objekt má svou životnost, při které plní svoji a přináší někomu 
užitek. Délka životního cyklu je tudíž nejvíce ovlivněna samotnou životností stavebního 
objektu.  [15] [16] [18] 
Konstrukce historicky významných budov, mosty a mostní inženýrské konstrukce 
mají návrhovou životnost 100 let. Návrhové životnosti ostatních staveb lze vidět v tabulce 
níže.  [15] [16] [18] 
 
Obrázek 11 Návrhová životnost stavebních objektů [18] 
2.1.3.1 Druhy životností stavebních objektů 
Stavební objekty mají obecně čtyři druhy životností.  [15] [16] 
2.1.3.1.1 Technická životnost 
Technická životnost je doba trvající od vzniku stavby až do jejího zchátrání a 
technického zániku. Během této doby se předpokládá že je prováděna běžná údržba. 
Technická životnost trvá obvykle déle než ekonomická životnost.  [15] [16] 
Volba konstrukčního systému, kvalita údržby, intenzita užívání, dodržování 
jakosti a správných technologických postupů během výstavby, včasná rekonstrukce a 
modernizace výrazně ovlivňují délku technické životnosti. [15] [16] 
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2.1.3.1.2 Ekonomická životnost 
Ekonomická životnost je doba trvající od vzniku stavby až do momentu, kdy 
stavba ztrácí ekonomickou užitečnost a smysluplnost. To znamená do okamžiku, kdy 
vzniká ztráta z výnosů, nebo když stavba ztrácí využitelnost vlivem změn ve vnějších 
podmínkách bez možnosti jiného využití.  [15] [16] 
Během ekonomické životnosti stavby je nejdůležitější využitelnost stavby. Při 
nastání situace, kdy je výhodnější na daném místě stavbu zlikvidovat a postavit jinou 
budovu s jiným využitím vzniká konec ekonomické životnosti. Jako další kritérium 
mohou být příliš vysoké náklady na údržbu v porovnání s výnosy. Další situace možného 
ekonomického zániku je, když je stavba pouze jednoúčelová a nelze ji využít pro nic 
jiného po zániku poptávané stávající funkce. [15] [16] 
2.1.3.1.3 Morální životnost 
Morální životnost je doba trvající od vzniku stavby až do momentu zastarání 
stavby. Zastarání stavby vzniká například nevyhovujícím dispozičním řešením, stylem, 
standardů a technologií. [15] [16] 
2.1.3.1.4 Právní životnost 
Právní životnost je doba trvající od kolaudačního souhlasu až do momentu, kdy je 
vydáno povolení o odstranění stavby. [15] [16] 
2.1.4 Náklady na životní cyklus stavby (LCC) 
Náklady životního cyklu stavby (LCC) se skládají z nákladů na pořízení stavby, 
provoz a údržbu, včetně nákladů na její ekologickou likvidaci. Tyto náklady se počítají 
na ekonomickou životnost stavby. [9] [13] [16] 
LCC = IN + PN + UO + LN 
kde: 
IN … investiční náklady potřebné k pořízení 
PN … provozní náklady 
UO … náklady na údržbu a obnovu 
LN      … náklady na ekologickou likvidaci 
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2.1.4.1 Investiční náklady 
Investiční náklady vznikají za všechny činnosti prováděné ve fázi výstavbového 
projektu. Patří sem náklady na vypracování studií, nákup pozemku, projektové a 
průzkumné práce, dokumentací v podrobnosti DÚR, DSP, RDS, DSPS, včetně všech 
poplatků za příslušná povolení. Dále investorovi vzniknou náklady na vypracování 
rozpočtu, výběr dodavatele, následné řízení včetně kontroly výstavby a financování 
výstavby. [15] [16] [19] 
2.1.4.2 Provozní náklady 
Provozní fáze trvá nejdéle z fází životního cyklu stavby, proto jsou provozní 
náklady velmi významnou položkou životního cyklu. Mezi tyto náklady patří náklady na 
energie, správu stavby, likvidaci odpadu, pojištění objektu a ostrahu. Tyto vyjmenované 
náklady jsou hlavně u budov. U mostních objektů jsou tyto náklady zanedbatelné a jsou 
započítávány mezi náklady na údržbu a obnovu. [15] [16] [19] 
2.1.4.3 Náklady na údržbu a obnovu 
Náklady na údržbu a obnovu probíhají v provozní fázi, tudíž nejdelším časovým 
obdobím životního cyklu stavby. Jsou to náklady vynaložené k zajištění 
bezproblémového a bezpečného používání stavby, včetně předcházení možných poruch. 
Stavba je rozdělena na jednotlivé prvky (elementy), které mají každý svou životnost. Po 
uplynutí životnosti se prvek musí vyměnit, a proto je důležité na tyto náklady pomýšlet 
už v předinvestiční fázi, ve které je možné tyto náklady minimalizovat. Je důležité zvážit, 
zda vyšší investice do prvku nevede ke snížení budoucích nákladů například tím, že prvek 
bude mít delší životnost. Dále je důležité dodržování předepsaných (doporučených) 
údržeb, protože důsledkem jejich zanedbávání se jejich skutečná životnost může značně 
zkrátit oproti plánované životnosti. [15] [16] [19] 
2.1.4.4 Náklady na ekologickou likvidaci 
Náklady na ekologickou likvidaci stavby vznikají s koncem životnosti stavby. 
Tyto náklady vznikají se samotnou demolicí stavby, kterou to ale nekončí, protože dále 
se musí odvozit a z recyklovat suť. Vypořádat se s ostatním vzniklým odpadem odvozem 
na skládku a nakonec dekontaminovat, popřípadě zrekultivovat zasažené území. Pozemek 
by měl být připraven k výstavbě nové stavby. [15] [16] [19] 
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3. Použitý software 
V této diplomové práci se pro stanovení nákladů na životní cyklus používá software 
EstiCon, o jehož vývoj se stará firma IBR Consulting, s.r.o. Software EstiCon pracuje s 
cenovou databází OTSKP (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací), který vydává 
Ministerstvo dopravy ČR a zároveň je schválený Státním fondem dopravní infrastruktury 
(SFDI). [20] [21] 
3.1 Software EstiCon 
EstiCon je placený software, který pracuje na webovém rozhraní prostřednictvím 
internetového prohlížeče. Pro přihlášení je třeba mít od IBR Consulting, s.r.o. ověřené 
přihlašovací jméno a heslo. Uživatelské jméno a tím i licence je vázána na emailový účet. 
Tento software umí provést podrobný rozbor ceny, porovnávat jednotlivé varianty a 
zároveň pracovat s riziky.  [20] 
V EstiConu lze pracovat ve čtyřech různých modelech (fázích). Tyto jednotlivé 
modely se liší v podrobnosti a přesnosti, dle toho, ve které fázi se zrovna projekt nachází.  
[20]  
Nejprve se musí zadat (vytvořit) a nadefinovat stavba. Nadefinováním stavby je 
myšleno určení například typu nosné konstrukce (použitý materiál, konstrukční řešení, 
rozměry). Toto nadefinování je závislé na tom, v jaké fázi se projekt zrovna nachází. Fáze 
jsou seřazeny od nejstručnější, nejpodrobnější až po nejdokonalejší a to v pořadí: záměr 
projektu (ZP), dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) a dokumentace pro zadávací dokumentaci stavby (ZDS).  [20] 
Každá z těchto fází má tři na sobě závislé programy, ve kterých se řeší tato 
diplomová práce: [20]  
1) I – Stavební náklady 
2) R – Rizikové ocenění 
3) LCC – Celoživotní ocenění [20] 
Software EstiCon pracuje s cenovou databází z roku 2015. V praktické části jsou 
tyto ceny přepočítávány na ceny z roku 2019. [20] 
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3.2 Cenová databáze 
Software EstiCon pracuje s cenovou soustavou Oborový třídník stavebních 
konstrukcí a prací (OTSKP). EstiCon používá databázi OTSKP z roku 2015. Cenová 
soustava OTSKP se používá pro oceňování výstavby, rekonstrukce, opravy a údržby 
komunikací a železničních staveb. Tato cenová soustava je vydávána odborem 
infrastruktury Ministerstva dopravy.  [21] 
Oborový třídník stavebních konstrukcí se skládá ze tří částí: popisovník prací, 
soupis prací stavby a soubor položek. Popisovník prací určuje jednotný oborový standard 
pro stavby pozemních komunikací. Dále popisuje systém zatřídění stavební produkce. 
Část soupis prací stavby obsahuje metodické pokyny pro správné sestavení soupisu prací. 
Ve třetí části se jménem soubor položek jsou vybrané běžně užívané položky, které 
obsahují jednotkovou cenu.  [21] 
Položky se zatřiďují dle kódu stejně jako v Třídníku stavebních konstrukcí a prací 
(TSKP). Jednotlivé práce se rozdělují na HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (přidružená 
stavební výroba). Dále se dělí do skupin charakteristik (konstrukčních, materiálových). 
Přidružená stavební výroba se dělí dle jednotlivých řemeslných oborů. Další čísla kódu 
určují druh konstrukce a jiné. Poslední místa kódu zpodrobňují jednotlivé charakteristiky. 
[21] 
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4. Praktická část 
V této části jsou stanoveny náklady na životní cyklus (LCC) tří možných variant 
budoucí stavby nového mostu, místo stávajícího mostu Šmejkalka na dálnici D1. Dle 
tohoto vyhodnocení lze určit nejvhodnější variantu. Dokumentace těchto variant obsahuje 
vždy podélný a příčný řez včetně zjednodušené technické zprávy s popisem mostu. 
Jednotlivé varianty se mezi sebou liší řešením nosné konstrukce, spodní stavbou, 
vybavením a také svojí velikostí. 
Demolice stávajícího mostu a výstavba provizoria pro udržení provozuschopnosti 
dálnice D1 v této diplomové práci není řešena, protože je pro všechny tři varianty totožná. 
Jednotlivé varianty jsou porovnávány z hlediska investičních nákladů, nákladů na 
údržbu a obnovu a nákladů likvidačních. Dále je stanoveno rizikové ocenění. 
4.1 Postup stanovení nákladů na životní cyklus (LCC) 
Náklady na životní cyklus stavby jsou stanoveny za pomoci softwaru EstiCon. Tyto 
náklady jsou stanoveny na návrhovou životnost mostu 100 let. EstiCon má jednotkové 
ceny v cenové hladině z roku 2015. Pro převod na aktuální cenovou hladinu roku 2019 je 
použit koeficient 6,97 %, ten je určen pomocí ČSÚ. Náklady na likvidaci v softwaru 
EstiCon nelze stanovit, a proto jsou stanoveny dle ceny na metr čtvereční nosné 
konstrukce stávajícího mostu Šmejkalka. Rizika jsou naceněné dle metodiky ocenění 
rizik v softwaru Esticon. Stanovené náklady jsou v tisících a bez DPH. 
4.1.1 Investiční náklady 
Investiční náklady se stanovují v softwaru EstiCon. Pro toto stanovení se pracuje 
ve fázi DÚR, protože projektová dokumentace variant mostu Šmejkalka je ve stupni 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Nejprve se ve fázi DÚR vytvoří a nadefinuje stavba. Dále se most zatřídí dle 
podobnosti konstrukčního řešení a vypočítá se plocha nosné konstrukce, ke které software 
EstiCon stanoví jednotkovou cenu za metr čtvereční typové nosné konstrukce. Kvůli 
různorodosti konstrukčních řešení a velikosti mostů lze v tomto kroku provádět expertní 
úpravy, díky kterým lze navýšit či snížit jednotkovou cenu dle složitosti daného mostu. 
Kvůli tomu, že Šmejkalka je most, který převádí dálnici D1 přes hluboké údolí 
stejnojmenného potoka Šmejkalka, se provádí expertní úprava pro zpřesnění jednotkové 
19 
 
ceny v softwaru EstiCon ve fázi DSP. V této DSP fázi se navolí pro každý most skupiny 
a podskupiny, například „zemní práce“ a jako podskupina „výkopy“.  
V podskupinách je určena jednotková cena za měrnou jednotku, která obsahuje 
cenu za všechny související práce, které se musejí vykonat k dosažení výsledku. Tyto 
jednotlivé podskupiny obsahují atributy, ve kterých lze zpřesňovat údaje podskupin a tím 
následně ovlivňovat jednotkovou cenu. Například u podskupiny „pilíře“ lze nastavit třídu 
betonu, množství výztuže v betonu a tak dále.  
Zadáním všech podskupin, určením atributů a výpočtem jednotlivých výměr se 
získává cena za celý stavební objekt.  
Ze součtu celkové ceny podskupin se procentuálně počítá položka „práce 
neuvedené“. Tato položka obsahuje cenu za vynechané činnosti, které souvisejí 
s pořízením stavby a nejsou součástí ostatních podskupin, například projekční činnost, 
geologické a průzkumné práce, náklady vzniklé se získáváním jednotlivých povolení a 
další.  
U varianty 3 – obloukový most se expertní úprava neprovádí výše zmíněným 
postupem, protože software EstiCon neobsahuje vhodné podskupiny pro tento typ nosné 
konstrukce. Pro tuto variantu je určena cena dle měrných cen, které zveřejňuje ŘSD a 
ukazuje skutečně vzniklé náklady na výstavbu již ukončených a realizovaných mostů, 
včetně jednotkové ceny za metr čtvereční nosné konstrukce mostu. V těchto měrných 
cenách se hledá co nejvíce konstrukčně podobný most, podle kterého se stanovuje výše 
expertních úprav. Jednotlivé postupy stanovení cen jsou popsány níže v kapitolách 
zadaných variant.  
4.1.2 Náklady na údržbu a obnovu 
Náklady na údržbu a obnovu se stanovují v softwaru EstiCon v úrovni DÚR 
v záložce LCC. Tato skupina nákladů obsahuje i provozní náklady, do kterých spadají 
náklady spojené s měřením geodetických bodů a také s mostními prohlídkami.  
Stanovení výše těchto nákladů probíhá určením jednotlivých elementů mostu, 
které znázorňují jednotlivé konstrukční části mostu. Mezi tyto elementy patří například 
spodní stavba, mostní ložiska a nosná konstrukce. Pro každý element musí být zadané 
základní údaje, eskalace, množství a měrná jednotka, životnost a další. Každý element 
obsahuje jednotlivé náklady na výměnu daného elementu, které jsou rozepsány na 
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náklady na bourání, dodávku, montáž a pomocné práce. Dále jsou u každého elementu 
vyčísleny náklady spojené s údržbou, které obsahují všechny spojené činnosti včetně 
časového plánování.  
Sečtením všech těchto zmiňovaných nákladů na údržbu a obnovu jednotlivých 
elementů vychází celková výše nákladů tohoto typu.  
U každé varianty mostu se zvolí odpovídající elementy a vytvoří se nejvhodnější 
harmonogram oprav pro minimalizaci nákladů.  
4.1.3 Náklady na likvidaci 
Náklady na likvidaci stavby se stanovují z již stanovených nákladů (tyto náklady 
stanovila společnost PONTEX, s.r.o.) na likvidaci stávajícího mostu Šmejkalka. Tyto 
náklady se nedají stanovit pouze pomocí cenové databáze OTSKP, ale musí vždy 
vycházet z expertních úprav závislých na přesných technologiích, které budou používány 
pro konkrétní případ, dále z rozměrů a přesného konstrukčního řešení jednotlivých mostů. 
Při určování těchto nákladů na likvidaci mostu se musí také uvažovat udržení provozu 
dálnice, po celou dobu realizace. Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší dálnice v České 
republice a při jejím zavřením by kolabovala doprava na celém jejím území. 
Tyto náklady na likvidaci budou pro jednotlivé varianty stanoveny z ceny likvidace 
za m2 nosné konstrukce mostu. Pro převod na aktuální cenovou hladinu roku 2019 je 
použit koeficient 6,97 %, ten je určen pomocí ČSÚ. 
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4.2 Most – varianta 1 – letmá betonáž 
4.2.1 Základní parametry mostu 
Most je navržen pro návrhovou kategorii šířky D28 – to znamená, že má šířku 
mezi svodidly na každém mostě 12,5 metrů. U mostu se nerozšiřuje zásah spodní stavby 
do údolí, základy (podpory) hlavního pole jsou v místě patek stávajícího oblouku. Osa 
polohy dálnice se v místě mostu nemění. Během výstavby nového mostu musí být 
zachován provoz v režimu 2+2. [22] 
4.2.2 Technické řešení mostu 
Při provádění této varianty rekonstrukce se předpokládá kompletní odstranění 
všech stávajících konstrukcí a výstavba nového mostu. Nový most má dvě samostatné 
mostní konstrukce pro každý jízdní pás. Nové mostní konstrukce mají rámovou 
konstrukci z předpjatého betonu. [22] 
Založení spodní stavby je provedeno stejně jako u stávajícího mostu plošně na 
skalním podkladu. Před samotným novým založením mostu se musí odstranit stávající 
základové konstrukce. Založení stavby se předpokládá ve svahovaných výkopech, kde 
stěny výkopů, které se přiklání ke svahu se přikotví. [22] 
Spodní stavba je z monolitického železobetonu. Oba mosty mají společné dvě 
opěry. Pilíře jsou pro každý most samostatné. Nové opěry jsou v ose dálnice rozdělené 
pouze dilatační spárou. Tyto opěry jsou tvořeny základovou deskou, dříkem, úložným 
prahem a závěrnou zídkou. Každá z opěr má rovnoběžná vetknutá křídla. Monolitické 
železobetonové pilíře mají samostatný základ a vždy jsou samostatné pilíře pro každou 
nosnou konstrukci. Každý pilíř je tvořen dvěma stěnami obdélníkového půdorysného 
tvaru. Tyto stěny jsou vetknuty jak do nosné konstrukce, tak do základových bloků. [22] 
Betonová předpjatá komorová konstrukce tvoří nosnou konstrukci mostu. Tato 
nosná konstrukce tvoří společně s pilíři v podélném směru sdružený rám, který má pole 
o rozpětí 68 m + 122 m + 68 m. Na opěrách jsou hrncová ložiska, na kterých je uložena 
nosná konstrukce. Při výstavbě nosné konstrukce se počítá s metodou letmé betonáže po 
lamelách, která probíhá vždy symetricky od pilířů. Komora nosné konstrukce má šířku 
7,4m a celková šířka jednoho mostu je 14,3m. Výška komory je proměnná po celé délce 
mostu. Nad opěrami a ve středu hlavního pole je výška 3 m. Nad jednotlivými pilíři je 
výška komory 6,5 m. Horní strana desky mostovky má jednostranný příčný sklon 2,5 %. 
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V podélném směru má nosná konstrukce sklon v poli 1-2 stoupání 1 % ve směru na Brno. 
V posledním třetím poli je stoupaní na Brno ještě větší a to cca. 1,2 %. [22] 
4.2.3 Postup výstavby 
Výstavba probíhá ve třech etapách. [22] 
4.2.3.1 Etapa 0 
V nulté etapě se zhotoví mostní provizorium, na které se převádí jízdní pás 
dopravy směr Brno. Dále se provizorně podpírá stávající pravý most, aby byl most 
schopen přenášet zvýšené zatížení od dvou jízdních pruhů (směr Praha) a staveništního 
provozu. Během této etapy se provádí i ostatní přípravné práce u kterých není potřeba 
omezení provozu, například příprava staveniště a zhotovení staveništních komunikací 
pod mostem. Délka této etapy se odhaduje na 3 měsíce. [22] 
4.2.3.2 Etapa 1 
Během etapy 1 se nejprve odstraňuje celá konstrukce levého městu (směr Praha). 
Odstranění (demolice) se provádí kombinací snášení příslušenství, odstřelem a klasickou 
demolicí základů. Po odstranění nosné konstrukce a spodní stavby stávajícího mostu se 
upravuje výkop v místě patek, tak aby bylo možné založení nových pilířů. Na základech 
se staví stěny nových pilířů. Opěry se zhotovují ve svahovaných výkopech. Na nových 
pilířích se zhotovuje zárodek nové nosné konstrukce a následně se pokračuje metodou 
letmé betonáže s výstavbou celé nosné konstrukce. Po zhotovení celé nosné konstrukce 
se dodělávají horní části opěr, přechodové oblasti a příslušenství. [22] 
Na konci této etapy se demontuje a odstraňuje provizorium. Provoz se z provizoria 
přesouvá na nový most. [22] 
Předpoklad délky etapy 1 je odhadován na 18 měsíců. [22] 
4.2.3.3 Etapa 2 
V této etapě se zhotovuje pravý most a je stejný postup prací jako v etapě 1. 
Během celé této etapy se vede obousměrný provoz po novém levém mostě. [22] 
Předpoklad délky etapy 2 je odhadován na 18 měsíců. [22] 
4.2.4 Projektová dokumentace mostu 
Projektová dokumentace se skládá ze zjednodušené studie, která obsahuje 
podélný řez, příčný řez a výkres postupu výstavby mostu. Tato dokumentace je podklad 
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pro rozhodnutí se pro nejvhodnější variantu a následné vypracování aktualizace DÚR. 
[22] 
4.2.4.1 Příčný řez 
 
Obrázek 12 Příčný řez - varianta 1 [22] 
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4.2.4.2 Podélný řez 
 
 
Obrázek 13 Podélný řez - varianta 1 [22] 
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4.2.4.3 Postup výstavby mostu 
 
Obrázek 14 Postup výstavby - varianta 1 [22] 
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4.2.5 Investiční náklady – varianta 1 – letmá betonáž 
Stanovení výše investičních nákladů se určuje v softwaru EstiCon. Za 
pomoci dostupných podkladů projektové dokumentace se v softwaru volí jednotlivé 
skupiny a podskupiny, včetně zvolených atributů jednotlivých konstrukcí. Atributy 
upravují výši jednotkových nákladů. Do jednotlivých podskupin se musí zadat jednotlivé 
výměry (počítají se z dostupné projektové dokumentace), díky kterým se získávají 
celkové investiční náklady pro variantu 1. Náklady se přepočítávají na cenovou úroveň 
2019 viz. kapitola 4.1. 
V tabulce č.1 lze vidět použité skupiny, podskupiny a zvolené atributy. 
Tabulka 1 Použité skupiny, podskupiny a atributy – varianta 1 – letmá betonáž [23] 
 
V tabulce č.2 jsou vypsány jednotlivé podskupiny s pro ně daným investičním 
nákladem. Vynásobením jednotkové ceny a daným množstvím se získávají náklady na 
konstrukční prvek celkem. Náklady na neuvedené práce tvoří 20 % ze součtu všech 
ostatních nákladů. Celkové investiční náklady jsou po přepočtu koeficientem ČSÚ (6,97 
%) 304 485 639 Kč. Investiční náklady na 1 m2 nosné konstrukce mostu 
jsou 40 869 Kč. 
Název skupiny Název podkupiny
Zemní práce Výkopy Třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%] 60/20/20
Kvalitativní třída betonové směsi ( C25/30, C30/37) [%] 0/100
Množství výztuže [kg/m3] 120
Kvalitativní třída betonové směsi ( C25/30, C30/37) [%] 0/100
Množství výztuže [kg/m3] 130
Kvalitativní třída betonové směsi (C30/37, C40/50) [%] 70/30
Množství výztuže [kg/m3] 160
Kvalitativní třída betonové směsi C35/40
Množství betonářské výztuže [kg/m3] 220
Množství předpínací výztuže [kg/m2] 50
Srovnaná výška [m] 0,8
Izolace nosné konstrukce Asfaltové pásy - -
Vozovka Vozovka třívrstvá Skladba ACO50+ACL50+MAIV35
Kvalitativní třída betonové směsi ( monolit C30/37/monolit C40/50/prefa C40/50) [%] 100/0/0
Množství výztuže [kg/m3] 140
Zábradlí, svodidla Zábradelní svodidlo úroveň zadržení (H2/H3)[%] 0/100
Mostní závěry Mostní závěry povrchové, mechanické Posun Do 240mm
Ložiska Ložisko hrncové Únosnost [MN] nad 5 MN
Přechodová oblast Betonová Použitý materiál C30/37
- Práce neuvedené Z ceny objektu dle sborníku DSP [%] 20
KomoraNosná konstrukce
Římsy Římsy
Atributy
Plošné zakládání Plošné základy
Opěry, křídla, úložné prahy
Pilíře, stativa
Opěry, pilíře
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Tabulka 2 Tabulka investičních nákladů – varianta 1 – letmá betonáž [23] 
 
4.2.6 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 1 – letmá betonáž 
K získání těchto nákladů musí být zvoleny jednotlivé elementy (části) konstrukce 
s co nejpodrobnější specifikací, mezi těmito elementy se musí vytvořit vazby návaznosti 
oprav. Po vybrání správných elementů a jejich vazeb se vytvoří dvě varianty 
harmonogramu oprav a údržby. První harmonogram je harmonogram vytvořený dle 
návazností typických pro software EstiCon. Druhý harmonogram vychází hlavně 
z generální opravy mostu 50. roku provozu a sjednocení oprav do „balíčků“, aby se 
snížily vedlejší náklady (DIO, výběr dodavatele atd.).  
Tabulka 3 Seznam zvolených elementů, včetně specifikací – varianta 1 – letmá betonáž [23] 
 
Název podskupiny Měrná jednotka Jednotkové náklady [Kč] Množství Náklady celkem [Kč]
Výkopy m3 437,00 Kč                         9022 3 942 614,00 Kč                
Plošné základy m3 7 306,00 Kč                      2479,7 18 116 688,20 Kč              
Opěry, křídla a úložné prahy m3 8 634,00 Kč                      591,85 5 110 032,90 Kč                
Pilíře, stativa m3 12 185,00 Kč                    2494,8 30 399 138,00 Kč              
Komora m2 19 900,00 Kč                    7450,3 148 260 970,00 Kč            
Asfaltové pásy m2 748,00 Kč                         7450,3 5 572 824,40 Kč                
Vozovka třívrstvá m2 880,00 Kč                         6512,5 5 731 000,00 Kč                
Římsy m3 14 679,00 Kč                    591,32 8 679 986,28 Kč                
Zábradelní svodidlo m 4 220,00 Kč                      1042 4 397 240,00 Kč                
Mostní závěry povrchové mechanické m 82 200,00 Kč                    60 4 932 000,00 Kč                
Ložisko hrncové ks 175 400,00 Kč                  8 1 403 200,00 Kč                
Přechodová oblast betonová m3 7 324,00 Kč                      90 659 160,00 Kč                   
Práce neuvedené 47 440 970,76 Kč              
284 645 824,54 Kč 
304 485 638,51 Kč 
40 868,91 Kč            Investiční náklady na objekt na m2 nosné konstrukce mostu
Investiční náklady na objekt v cenové úrovni 2015
20%
Investiční náklady na objekt v cenové úrovni 2019
Název elementu Specifiace elementu Množství MJ
Spodní stavba Spodní stavba betonová 4044 m2
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 8 ks
Nosná konstrukce Železobetonová komora 8857 m2
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 591 m3
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 1042 m
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 521 m
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 60 m
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 7450,3 m2
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 6512,5 m2
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 6512,5 m2
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 28 ks
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 521 m
Ostatní Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 7450,3 m2
Ostatní Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 7450,3 m2
Ostatní Sledování geodetických bodů mostních konstrukcí 12 ks
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4.2.6.1 Návrh harmonogramu 
Pro obě varianty je vytvořen časový plán oprav, údržeb a výměn jednotlivých 
elementů. Tento časový plán je závislý a odvíjí se od životnosti jednotlivých elementů. 
V časovém plánu lze vidět, kdy se jednotlivé elementy mění. 
4.2.6.1.1 Varianta dle softwaru EstiCon 
Plán oprav a výměn této varianty je závislý na životnostech a návaznostech 
navržených softwarem EstiCon. V tabulce č.4 lze vidět výpis jednotlivých elementů 
s jejich životností a počtem výměn během životního cyklu mostu. 
Tabulka 4 Elementy, jejich životnosti a plánovaný počet výměn – varianta 1 - varianta EstiCon [23] 
 
Spodní stavba a nosná konstrukce se nemění ani jednou, provádí se u nich pouze 
údržba v podobě sanací a oplachů tlakovou vodou. Monolitické římsy a lamelové mostní 
závěry (dle chystané novely TP86 životnost na dálnicích - 50 let) jsou kompletně měněny 
jednou za životnost mostu. Svodidla, protihlukové stěny, odvodňovače, odvodňovací 
potrubí, hydroizolace s pečetící vrstvou, ochrana hydroizolace, a asfaltová vozovka 
třívrstvá mají životnost 30 let a jsou měněny třikrát za celý životní cyklus mostu. Nejkratší 
životnost ze všech elementů mají hrncová ložiska, která mají životnost 25 let. Životnost 
u hrncových ložisek je ovlivněna životností použitých elastomerů, nicméně jsou měněny 
také třikrát za životnost mostu, výměny mají ale nevýhodu, že se nemění ve stejný rok 
jako ostatní elementy a opravy se nedají sjednotit. 
Název elementu Specifiace elementu Životnost [roky] Počet výměn
Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 25 3
Nosná konstrukce Železobetonová komora 100 0
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 50 1
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30 3
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 30 3
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 50 1
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 3
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 30 3
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 3
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 30 3
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 3
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Tabulka 5 Časový plán (harmonogram) oprav – varianta 1 - varianta EstiCon [23] 
 
V tabulce č.5 lze vidět časový plán výměn jednotlivých elementů za 100 let 
(návrhová životnost mostu). 
Jako první měněný element jsou po 25 letech jsou mostní ložiska. Mostní ložiska 
se vyměňují za malého přizvednutí nosné konstrukce mostu. Výměna ložisek není závislá 
na výměně jiných elementů. 
Ve třiceti letech životnosti mostu se dělá větší oprava, během které se obnovují 
svodidla, protihlukové opatření, vozovka včetně izolací a kompletní odvodnění mostu. 
V padesátém roce končí životnost mostním závěrům a železobetonovým 
monolitickým římsám, při jejichž výměně dochází zároveň k výměně svodidel a PHS, 
tím se snižuje využití celé jejich životnosti. V tomto roce také probíhá již druhá výměna 
mostních ložisek. 
Po šedesáti letech návrhové životnosti mostu dochází, k již druhé obnově vozovky 
včetně izolací a odvodnění. 
Po sedmdesáti pěti letech provozu se realizuje poslední výměna mostních ložisek. 
V osmdesátém roce opět končí životnost svodidlům s protihlukovým systémem a 
je realizována třetí a zároveň poslední výměna těchto elementů. 
Deset let před koncem návrhové životnosti mostu přichází na řadu opravy 
vozovky izolace a odvodnění mostu. Čímž jsou tyto nové elementy využité pouze z jedné 
třetiny. 
Most var. č.1 - varianta EstiCon 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Spodní stavba
Nosná konstrukce
Římsy
Mostní zábradlí a svodidla
PHS na mostě
Mostní závěry
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Odvodnění mostů
Odvodnění mostů
Mostní ložiska
2.výměna 3.výměna
1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
2.výměna 3.výměna
1.výměna 2.výměna 3.výměna
1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let
Životnost 30 let
Životnost 30 let
Životnost 30 let
Životnost 30 let
1.výměna
1.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
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Tabulka 6 Časový plán pro jednotlivé typy údržby – varianta 1 - varianta EstiCon [23] 
 
V tabulce č.6 lze vidět harmonogram jednotlivých typů údržby pro každý element. 
Na spodní stavbě a nosné konstrukci probíhá údržba pouze prováděním sanačních 
prací. Tyto sanační práce se provádějí na 10 % viditelné plochy nanášením reprofilační 
malty a na 20 % viditelné plochy nanášením sjednocovací stěrky. 
U monolitických říms probíhá údržba sanacemi stejným postupem jako u spodní 
stavby a nosné konstrukce. Dále se formou údržby provádí čištění tlakovou vodou a 
pravidelné nátěry, které ochraňují konstrukci proti rozmrazovacím posypům a 
agresivnímu prostředí. 
Zábradelní svodidlo a PHS se udržuje pravidelným omýváním a obnovováním 
protikorozní ochrany (PKO). 
U mostních dilatačních lamelových závěrů se vyměňují prvky podléhající 
opotřebení a také probíhá čištění tlakovou vodou. Mezi prvky podléhající opotřebení patří 
těsnící profily, elastomerová ložiska a pera a pera řídícího mechanismu. 
Typ údržby
Period
a 
[roky]
Počáteční 
rok
Konečný 
rok
Počet 
cyklů/návr
hová 
životnost
Sanace 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Hrncové ložisko přes 5MN 25 Čištění 2 2 25 48
Železobetonová komora 100 Sanace 30 30 100 3
Nátěr obrubníku 5 5 50 18
Sanace 20 20 50 4
Čištění tlakovou vodou 1 1 50 98
Nátěr 15 15 30 3
Mytí 1 1 30 96
Nátěr sloupků 15 15 30 3
Omytí vodou 1 1 30 96
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
25 25 50 2
Čištění tlakovou vodou 2 2 50 48
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 - - - - -
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 - - - - -
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
10 10 30 6
Čištění 1 1 30 96
Mostní odvodňovač 30 Čištění 1 1 30 96
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 Čištění 1 1 30 96
Prohlídka 0-40 let 6 6 40 6
Prohlídka 40-80 let 4 42 80 10
Prohlídka 80-100 let 2 82 100 9
Prohlídka 0-50 let 1 1 50 50
Prohlídka 50-100 let 1 51 100 49
Sledování 0-40 let 6 6 40 6
Sledování 40-80 let 4 42 80 10
Sledování 80-100 let 2 82 100 9
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30
Údržba
Element
Spodní stavba betonová
Životnost
100
Monolitická římsa š.1500mm 50
30
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Asfaltová vozovka se jednou ročně čistí a každých deset let se u ní obnovuje 
obrusná a ložná vrstva. 
Zbývající elementy se pouze čistí a jiné údržbě nepodléhají. 
Četnost mostních prohlídek a sledování geodetických bodů je závislá na stáří 
mostního objektu, čím je most starší, tím se tyto činnosti provádějí častěji. 
4.2.6.1.2 Varianta vycházející ze sjednocení oprav 
Harmonogram oprav jednotlivých elementů v této variantě vychází ze životností 
jednotlivých prvků, ale také sjednocuje výměnu těchto elementů tak, aby se co nejvíce 
výměn provádělo ve stejný čas, a tak se snížily náklady například na dopravně inženýrské 
opatření a výběr a koordinaci dodavatele. 
V tabulce č.7 lze vidět výpis jednotlivých elementů s jejich upravenou životností 
a počtem výměn během životního cyklu mostu. 
Tabulka 7 Elementy, jejich životnosti a plánovaný počet výměn – varianta 1 - varianta vycházející ze sjednocení 
oprav [23] 
 
Spodní stavba a nosná konstrukce se nemění ani jednou, provádí se u nich pouze 
údržba v podobě sanací a oplachů tlakovou vodou. Monolitické římsy a lamelové mostní 
závěry (dle chystané novely TP86 životnost na dálnicích - 50 let) jsou kompletně měněny 
jednou za životnost mostu. Mostní ložiska svodidla, protihlukové stěny, odvodňovače, 
odvodňovací potrubí, hydroizolace s pečetící vrstvou, ochrana hydroizolace a asfaltová 
vozovka třívrstvá mají životnost 25 let a jsou měněny třikrát za celý životní cyklus mostu. 
Důsledkem snížení životnosti některých prvků se dají sjednotit opravy, viz odstavec níže. 
Název elementu Specifiace elementu Životnost [roky] Počet výměn
Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 25 3
Nosná konstrukce Železobetonová komora 100 0
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 50 1
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25 3
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 25 3
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 50 1
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 3
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 25 3
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 3
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 25 3
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 3
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Tabulka 8 Časový plán (harmonogram) oprav – varianta 1 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
 
V tabulce č.8 lze vidět časový plán výměn jednotlivých elementů za 100 let 
(návrhová životnost mostu). 
Ve dvaceti pěti letech životnosti mostu se dělá první balíček oprav, během kterého 
se obnovují svodidla, protihlukové opatření, vozovka včetně izolací, mostní ložiska a 
kompletní odvodnění mostu. 
V padesátém roce končí životnost všem elementům vyměňovaných ve dvacátém 
pátém roce, plus se k nim přidávají mostní závěry s římsami. Při této „generální“ opravě 
se chronologicky provádí tyto činnosti: odfrézování vozovky, demontáž svodidel a PHS, 
vybourání říms, vybourání MDZ, nadzvednutí nosné konstrukce, výměna ložisek mostu, 
sundání odvodňovačů a izolace, osazení a zabetonování MDZ, výměna odvodňovacího 
potrubí a odvodňovačů, zaizolování, vybetonování říms, vozovka a na konec montáž 
svodidel a PHS. Odhad délky této „generální“ opravy je tři měsíce na jeden most, to 
znamená celkem šest měsíců. 
Po sedmdesáti pěti letech provozu se realizuje stejná oprava jako ve dvacátém 
pátém roce. Po této opravě už žádné jiné nejsou. 
Most var. č.1 - varianta 
vycházející ze sjednocení oprav 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Spodní stavba
Nosná konstrukce
Římsy
Mostní zábradlí a svodidla
PHS na mostě
Mostní závěry
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Odvodnění mostů
Odvodnění mostů
Mostní ložiska
2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna
2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
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Tabulka 9 Časový plán pro jednotlivé typy údržby – varianta 1 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
 
V tabulce č.9 lze vidět harmonogram jednotlivých typů údržby pro každý element. 
Typy a četnost údržeb se v této variantě oproti variantě EstiCon liší u elementů: 
zábradelní svodidlo, PHS a asfaltová vozovka. Kvůli snížení životnosti těchto elementů 
se zvýšil počet cyklů údržeb, viz. žluté vybarvení v tabulce č.9. To znamená, že náklady 
na údržbu jsou zvýšeny. 
4.2.6.2 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu 
Výpočet těchto nákladů vychází z navržených variant harmonogramů. Pro tento 
výpočet jsou převzaty jednotkové ceny za jednotlivé výměny a činnosti údržby ze 
softwaru EstiCon. Jednotkové ceny jsou přepočítány na cenovou úroveň 2019 pomocí 
koeficientu daným ČSÚ (6,97 %). Náklady na údržbu elementu se počítají vynásobením 
jednotkové ceny s výměrou a počtem cyklů za návrhovou životnost mostu. Náklady na 
obnovu (výměnu) elementů se počítají vynásobením jednotkové ceny s výměrou a 
s počtem výměn za návrhovou životnost mostu. 
Typ údržby
Period
a 
[roky]
Počáteční 
rok
Konečný 
rok
Počet 
cyklů/návr
hová 
životnost
Sanace 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Hrncové ložisko přes 5MN 25 Čištění 2 2 25 48
Železobetonová komora 100 Sanace 30 30 100 3
Nátěr obrubníku 5 5 50 18
Sanace 20 20 50 4
Čištění tlakovou vodou 1 1 50 98
Nátěr 15 15 25 4
Mytí 1 1 25 96
Nátěr sloupků 15 15 25 4
Omytí vodou 1 1 25 96
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
25 25 50 2
Čištění tlakovou vodou 2 2 50 48
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 - - - - -
Ochrana izolace MA IV 40mm 25 - - - - -
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
10 10 25 8
Čištění 1 1 25 96
Mostní odvodňovač 25 Čištění 1 1 25 96
Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 Čištění 1 1 25 96
Prohlídka 0-40 let 6 6 40 6
Prohlídka 40-80 let 4 42 80 10
Prohlídka 80-100 let 2 82 100 9
Prohlídka 0-50 let 1 1 50 50
Prohlídka 50-100 let 1 51 100 49
Sledování 0-40 let 6 6 40 6
Sledování 40-80 let 4 42 80 10
Sledování 80-100 let 2 82 100 9
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25
PHS na mostě, 2M, plexiglas 25
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Element Životnost
Údržba
Spodní stavba betonová 100
Monolitická římsa š.1500mm 50
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4.2.6.2.1 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 1 - varianta EstiCon 
Celkové náklady na údržbu a obnovu za dobu návrhové životnosti mostu (100 
let) pro variantu EstiCon činí 194 494 521 Kč. Tato cena vzniká sečtením všech 
nákladů posledního sloupce tabulky č.10.  
V grafu č.1 lze vidět průběh těchto nákladů na výměnu po celých 100 let, 
v závislosti na životnosti elementů. Náklady na výměnu narůstají skokově v letech, kdy 
se vyměňují jednotlivé elementy. Nejdražší výměny a obnovy elementů probíhají v 50. 
roce, které stojí 30 007 009 Kč.  Výměny v 50. roce jsou nejdražší protože, v tomto roce 
končí životnost navíc oproti ostatním rokům mostním závěrům a také římsám. Náklady 
na obnovu elementů jsou 109 701 966 Kč. 
 
Graf 1 Náklady na výměnu – varianta 1 - varianta EstiCon [20] 
V grafu č.2 je vidět průběh nákladů na údržbu elementů. Náklady na údržbu 
rovnoměrně narůstají v opakujících se cyklech. Tyto náklady jsou celkem 84 792 555 Kč. 
 
Graf 2 Náklady na údržbu – varianta 1 - varianta EstiCon [20] 
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Tabulka 10 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta 1 - varianta EstiCon [23] 
Měrná 
jednotka
Výměra Typ údržby
Počet 
cyklů/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady 
[Kč/MJ]
Náklady na jeden 
cyklus
Náklady za 
návrhovou 
životnost mostu
Počet 
výměn/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady [Kč/MJ]
Náklady na 
jednu výměnu
Náklady na 
výměny celkem
Sanace 3 250 Kč               1 011 752 Kč         3 035 257 Kč      
Omytí vodou 19 43 Kč                 172 949 Kč            3 286 033 Kč      
Hrncové ložisko přes 5MN 25 ks 8 Čištění 48 214 Kč               1 712 Kč                82 153 Kč           3 77 000 Kč           616 000 Kč        1 848 000 Kč     1 930 153 Kč      
Železobetonová komora 100 m2 8857 Sanace 3 250 Kč               2 216 994 Kč         6 650 982 Kč      - - - - 6 650 982 Kč      
Nátěr obrubníku 18 208 Kč               122 645 Kč            2 207 617 Kč      
Sanace 4 2 835 Kč            1 675 311 Kč         6 701 243 Kč      
Čištění tlakovou vodou 98 118 Kč               69 541 Kč              6 815 037 Kč      
Nátěr 3 738 Kč               769 093 Kč            2 307 279 Kč      
Mytí 96 47 Kč                 49 044 Kč              4 708 186 Kč      
Nátěr sloupků 3 214 Kč               111 463 Kč            334 388 Kč         
Omytí vodou 96 86 Kč                 44 585 Kč              4 280 169 Kč      
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
2 31 500 Kč         1 890 000 Kč         3 780 000 Kč      
Čištění tlakovou vodou 48 1 000 Kč            60 000 Kč              2 880 000 Kč      
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 m2 7450,3 - - - - - 3 850 Kč                6 335 821 Kč     19 007 462 Kč   19 007 462 Kč    
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 m2 6513 - - - - - 3 520 Kč                3 385 941 Kč     10 157 822 Kč   10 157 822 Kč    
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
6 588 Kč               3 831 826 Kč         22 990 955 Kč    
Čištění 96 5 Kč                   34 835 Kč              3 344 139 Kč      
Mostní odvodňovač 30 m 28 Čištění 96 428 Kč               11 981 Kč              1 150 141 Kč      3 20 560 Kč           575 670 Kč        1 727 009 Kč     2 877 151 Kč      
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 m 521 Čištění 96 88 Kč                 45 700 Kč              4 387 173 Kč      3 2 284 Kč             1 189 865 Kč     3 569 594 Kč     7 956 768 Kč      
Prohlídka 0-40 let 6 11 Kč                 79 696 Kč              478 175 Kč         - - - - 478 175 Kč         
Prohlídka 40-80 let 10 11 Kč                 79 696 Kč              796 959 Kč         - - - - 796 959 Kč         
Prohlídka 80-100 let 9 11 Kč                 79 696 Kč              717 263 Kč         - - - - 717 263 Kč         
Prohlídka 0-50 let 50 3 Kč                   23 909 Kč              1 195 438 Kč      - - - - 1 195 438 Kč      
Prohlídka 50-100 let 49 6 Kč                   47 818 Kč              2 343 058 Kč      - - - - 2 343 058 Kč      
Sledování 0-40 let 6 1 070 Kč            12 836 Kč              77 018 Kč           - - - - 77 018 Kč            
Sledování 40-80 let 10 1 070 Kč            12 836 Kč              128 364 Kč         - - - - 128 364 Kč         
Sledování 80-100 let 9 1 070 Kč            12 836 Kč              115 528 Kč         - - - - 115 528 Kč         
m2
m2
ks
7 691 520 Kč     23 074 559 Kč   
12
Náklady na údržbu
m2
m3
m
m
m
m2
5 417 089 Kč     16 251 267 Kč   
12 720 000 Kč    
49 409 653 Kč    
20 461 215 Kč    
1 101 000 Kč         6 060 000 Kč     6 060 000 Kč     
3 1 181 Kč             
3 10 139 Kč           5 282 219 Kč     
Náklady na obnovu (výměnu) elementů
Náklady celkem 
[Kč]
6 321 289 Kč      
27 883 491 Kč    
23 266 732 Kč    
- - - -
1 20 575 Kč           12 159 594 Kč   
15 846 658 Kč   
7450,3
12 159 594 Kč   
3 5 199 Kč             
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
4042
591
1042
521
60
6513
7450,3
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Element Životnost
Spodní stavba betonová 100
Monolitická římsa š.1500mm 50
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4.2.6.2.2 Náklady na údržbu a obnovu – varianta vycházející ze sjednocení oprav 
Celkové náklady na údržbu a obnovu za dobu návrhové životnosti mostu (100 
let) pro variantu vycházející ze sjednocení oprav činí 203 038 728 Kč. Výpočet těchto 
nákladů je popsán v kapitole 4.2.6.2.2. Tato cena vzniká sečtením všech nákladů 
posledního sloupce tabulky č.11. 
V grafu č.3 lze vidět, že náklady na údržbu a obnovu během životnosti mostu 
narůstají skokově a to ve 25, 50 a 75 letech. Nejnákladnější výměna je v polovině 
životnosti v hodnotě 49 184 719 Kč. Ostatní dvě výměny jsou z pohledu nákladů zhruba 
poloviční. Celkové náklady na obnovu (výměnu) elementů mostu jsou 109 701 966 Kč. 
 
Graf 3 Náklady na výměnu – varianta 1 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [20] 
V grafu č.4 je vidět průběh nákladů na údržbu elementů. Náklady na údržbu 
rovnoměrně narůstají v opakujících se cyklech. Tyto náklady jsou celkem 93 336 762 Kč. 
 
Graf 4 Náklady na údržbu – varianta 1 - varianta vycházející ze sjednocení oprav  [20]
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Tabulka 11 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta 1 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
 
 
 
 
Měrná 
jednotka
Typ údržby
Počet 
cyklů/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady 
[Kč/MJ]
Náklady na jeden 
cyklus
Náklady za 
návrhovou 
životnost mostu
Počet 
výměn/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady [Kč/MJ]
Náklady na 
jednu výměnu
Náklady na 
výměny celkem
Sanace 3 250 Kč               1 011 752 Kč         3 035 257 Kč      
Omytí vodou 19 43 Kč                 172 949 Kč            3 286 033 Kč      
Hrncové ložisko přes 5MN 25 8 Čištění 48 214 Kč               1 712 Kč                82 153 Kč           3 77 000 Kč           616 000 Kč        1 848 000 Kč     1 930 153 Kč               
Železobetonová komora 100 8857 Sanace 3 250 Kč               2 216 994 Kč         6 650 982 Kč      - - - - 6 650 982 Kč               
Nátěr obrubníku 18 208 Kč               122 645 Kč            2 207 617 Kč      
Sanace 4 2 835 Kč            1 675 311 Kč         6 701 243 Kč      
Čištění tlakovou vodou 98 118 Kč               69 541 Kč              6 815 037 Kč      
Nátěr 4 738 Kč               769 093 Kč            3 076 372 Kč      
Mytí 96 47 Kč                 49 044 Kč              4 708 186 Kč      
Nátěr sloupků 4 214 Kč               111 463 Kč            445 851 Kč         
Omytí vodou 96 86 Kč                 44 585 Kč              4 280 169 Kč      
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
2 31 500 Kč         1 890 000 Kč         3 780 000 Kč      
Čištění tlakovou vodou 48 1 000 Kč            60 000 Kč              2 880 000 Kč      
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 7450,3 - - - - - 3 850 Kč                6 335 821 Kč     19 007 462 Kč   19 007 462 Kč            
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 6513 - - - - - 3 520 Kč                3 385 941 Kč     10 157 822 Kč   10 157 822 Kč            
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
8 588 Kč               3 831 826 Kč         30 654 607 Kč    
Čištění 96 5 Kč                   34 835 Kč              3 344 139 Kč      
Mostní odvodňovač 30 28 Čištění 96 428 Kč               11 981 Kč              1 150 141 Kč      3 20 560 Kč           575 670 Kč        1 727 009 Kč     2 877 151 Kč               
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 521 Čištění 96 88 Kč                 45 700 Kč              4 387 173 Kč      3 2 284 Kč             1 189 865 Kč     3 569 594 Kč     7 956 768 Kč               
Prohlídka 0-40 let 6 11 Kč                 79 696 Kč              478 175 Kč         - - - - 478 175 Kč                  
Prohlídka 40-80 let 10 11 Kč                 79 696 Kč              796 959 Kč         - - - - 796 959 Kč                  
Prohlídka 80-100 let 9 11 Kč                 79 696 Kč              717 263 Kč         - - - - 717 263 Kč                  
Prohlídka 0-50 let 50 3 Kč                   23 909 Kč              1 195 438 Kč      - - - - 1 195 438 Kč               
Prohlídka 50-100 let 49 6 Kč                   47 818 Kč              2 343 058 Kč      - - - - 2 343 058 Kč               
Sledování 0-40 let 6 1 070 Kč            12 836 Kč              77 018 Kč           - - - - 77 018 Kč                    
Sledování 40-80 let 10 1 070 Kč            12 836 Kč              128 364 Kč         - - - - 128 364 Kč                  
Sledování 80-100 let 9 1 070 Kč            12 836 Kč              115 528 Kč         - - - - 115 528 Kč                  
Element Životnost
Náklady na údržbu Náklady na obnovu (výměnu) elementů
Náklady celkem [Kč]
- - 6 321 289 Kč               
Monolitická římsa š.1500mm 50 591 1 20 575 Kč           12 159 594 Kč   12 159 594 Kč   
Spodní stavba betonová 100 4042 - -
5 282 219 Kč     
27 883 491 Kč            
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30 1042 3 5 199 Kč             5 417 089 Kč     16 251 267 Kč   24 035 825 Kč            
7 691 520 Kč     
15 846 658 Kč   20 572 678 Kč            
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50 60 1 101 000 Kč         6 060 000 Kč     6 060 000 Kč     12 720 000 Kč            
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30 521 3 10 139 Kč           
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí - 12
23 074 559 Kč   57 073 304 Kč            
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 - 7450,3
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 - 7450,3
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 6513 3 1 181 Kč             
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4.2.6.2.3 Vyhodnocení variant z pohledu nákladů na údržbu a obnovu – varianta 
1 
V tabulce č.12 je srovnání obou variant. Varianta vytvořená softwarem EstiCon 
má nižší náklady 8 544 207 Kč. Náklady na výměnu elementů mají obě varianty stejné. 
Rozdíl vzniká v nákladech na údržbu, protože zkrácením životnosti některých elementů 
se zvyšuje počet cyklů údržby (viz tabulka č. 9). Tímto krokem ovlivněné údržby jsou 
nátěry zábradelních svodidel, nátěry PHS a obnova obrusné a ložné vrstvy asfaltové 
vozovky, která je zároveň nejdražší činnost ze všech typů údržby. 
Navzdory vyšším nákladům je varianta, která vychází ze sjednocení oprav 
výhodnější a pravděpodobnější, že nastane. Tato varianta efektivněji využívá 
jednotlivé elementy, kdy například ve variantě EstiCon dochází k velkým výměnám 
elementů s životností 30 let deset let před koncem životnosti mostu, což je značně 
neekonomické. Varianta 2 zkrácením jednotlivých životností zajišťuje vyšší kvalitu 
a bezpečnost během dopravy. Dále se se sjednocením oprav sníží náklady na DIO, 
které jsou na takto významných komunikacích velice nákladné a složité. Další 
výhodu této varianty je snížení administrativy kvůli nižšímu počtu vypisovaných 
výběrových řízení, koordinace během realizace atd. A v neposlední řadě může být 
výhoda opakování stejného balíčku oprav v roce 25 a 75, kdy se z prvních výměn 
mohou čerpat zkušenosti. 
Tabulka 12 vyhodnocení variant z pohledu nákladů na údržbu a obnovu – varianta 1 [23] 
 
4.2.7 Náklady na likvidaci – varianta 1 – letmá betonáž 
Náklady jsou stanoveny z ceny za likvidaci m2 nosné konstrukce stávajícího 
mostu Šmejkalka. Pro tento výpočet jsou tyto náklady upraveny koeficientem ČSÚ 6,97 
%, které ceny převádí na aktuální cenovou úroveň. 
Tabulka 13 Stanovení nákladů na likvidaci stávajícího mostu Šmejkalka – varianta 1 [24] 
 
Varianta Náklady na údržbu Náklady na obnovu Celkové náklady
EstiCon 84 792 555,00 Kč         109 701 966,00 Kč     194 494 521,00 Kč 
Sjednocení oprav 93 336 762,00 Kč         109 701 966,00 Kč     203 038 728,00 Kč 
Stávající most Šmejkalka Plocha nosné konstrukce mostu [m2] Náklady [Kč]
Náklady na 1 m2 nosné 
konstrukce mostu 
[Kč/m2]
Likvidace vrchní i spodní stavby 6861 81 696 599 Kč 11 907 Kč                            
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V tabulce č.13 lze vidět, že celkové náklady na likvidaci stávajícího mostu 
Šmejkalka jsou po přepočtení na aktuální cenovou úroveň koeficientem 6,97 % 
81 696 599 Kč. Tato cena obsahuje kompletní likvidaci včetně poplatků za uložení 
materiálu na skládky, odkupu materiálů a další. Likvidace jednoho metru čtverečního 
nosné konstrukce stávajícího mostu stojí 11 907 Kč. Tato cena je použita pro výpočet 
nákladů na likvidaci nového mostu – varianta 1 – letmá betonáž viz tabulka č. 14. 
Tabulka 14 Stanovení nákladů na likvidaci – varianta 1 – letmá betonáž [24] 
 
Plocha nosné konstrukce této varianty je 7 450 m2. Po vynásobení této plochy 
jednotkovou cenou 11 907 Kč se získají celkové náklady na likvidaci. Celkové náklady 
na likvidaci mostu varianty 1 jsou 88 710 722 Kč. 
4.2.8 Celkové náklady na životní cyklus (LCC) – varianta 1 – letmá betonáž 
V této kapitole je souhrn nákladů na životní cyklus varianty č.1. Mezi tento souhrn 
se počítají náklady na investici, náklady na údržbu a obnovu optimalizované varianty a 
náklady na likvidaci stavby. 
Tabulka 15 Náklady na životní cyklus – varianta 1 – letmá betonáž [24] 
 
 
V tabulce č. 15 lze vidět kompletní souhrn a celkové náklady na životní cyklus 
mostu varianty č.1. Celkové náklady na životní cyklus stavby této varianty jsou 
596 235 089 Kč. 
Šmejkalka - varianta 1 - letmá betonáž Plocha nosné konstrukce mostu [m2] Náklady [Kč]
Náklady na 1 m2 nosné 
konstrukce mostu 
[Kč/m2]
Likvidace vrchní i spodní stavby 7450 88 710 722 Kč 11 907 Kč                            
596 235 089 Kč        
Náklady na životní cyklus mostu - varianta 1 - letmá betonáž
Investiční náklady
Náklady na údržbu
Náklady na obnovu (výměnu prvků)
Náklady na likvidaci
Celkem
304 485 639 Kč        
93 336 762 Kč          
109 701 966 Kč        
88 710 722 Kč          
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Graf 5 Souhrnné náklady na životní cyklus – varianta 1 – letmá betonáž [24] 
V grafu č.5 lze vidět, že investiční náklady u této varianty tvoří 51 % nákladů 
z celkových nákladů na životní cyklus mostu. Druhými nejvyššími náklady jsou náklady 
na obnovu prvků, které tvoří 18 % z celkových nákladů. Náklady na údržbu tvoří 16 % a 
náklady na likvidaci 15 % z celkových nákladů. 
 
Graf 6 Souhrn investičních nákladů na jednotlivé elementy mostu – varianta 1 – letmá betonáž [24] 
1,4%
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1,8%
10,7%
52,1%
2,0%
2,0%
3,0%
1,5%
1,7%
0,5%
0,2%
16,7%
Výkopy Plošné základy
Opěry, křídla a úložné prahy Pilíře, stativa
Komora Asfaltové pásy
Vozovka třívrstvá Římsy
Zábradelní svodidlo Mostní závěry povrchové mechanické
Ložisko hrncové Přechodová oblast betonová
Práce neuvedené
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V grafu č.6 lze vidět lze vidět, že největší podíl a tím i nejvyšší náklady na pořízení 
jsou na železobetonovou komoru, která tvoří 52,1 % celkových nákladů na pořízení. Dále 
mají velký podíl pilíře, plošné základy a římsy. Tyto prvky mají dohromady podíl 20,1 % 
pořizovacích nákladů. 
 
Graf 7 Souhrn nákladů na údržbu a obnovu motu – varianta 1 – letmá betonáž [24] 
V grafu č.7 lze vidět procentuální rozdělení nákladů na údržbu a obnovu 
jednotlivých elementů mostu. Největší podíl z těchto nákladů tvoří asfaltová třívrstvá 
vozovka. Další významné elementy, které přesahují 10 % nákladů na údržbu a obnovu 
jsou monolitické římsy, zábradelní svodidla a protihlukové stěny. 
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28,1%
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Spodní stavba betonová Hrncové ložisko Železobetonová komora
Monolitická římsa Zábradelní svodidlo PHS
Mostní závěr Izolace NAIP Ochrana izolace
Asfaltová vozovka Mostní odvodňovač Odvodňovací potrubí
Hlavní mostní prohlídka Běžná mostní prohlídka Sledování geodetických bodů
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4.3 Most – varianta 2 – spřažená konstrukce 
4.3.1 Základní parametry mostu 
Varianta 2 má stejné technické parametry jako varianta 1. Parametry jsou popsány 
v kapitole 4.2.1. [22] 
4.3.2 Technické řešení mostu 
Při provádění této varianty dochází ke kompletnímu odstranění stávající 
konstrukce a k výstavbě nového mostu. Pro každý směr jízdy je navržena samostatná 
mostní konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena spřaženým ocelobetonovým spojitým 
nosníkem o třech polích. [22] 
Předpoklad založení spodní stavby je stejně jako u stávající konstrukce plošně na 
skalní podklad. Před začátkem nového zakládání spodní stavby se odstraňují stávající 
základové konstrukce. Nové založení se provádí ve svahovaných výkopech. [22]  
Spodní stavbu tvoří monolitická železobetonová konstrukce. Je tvořena dvěma 
opěry, které jsou společné pro oba mosty a dva pilíře, které jsou pro každý most 
samostatné. Opěry jsou v ose dálnice rozděleny dilatační spárou. Základová deska, dřík, 
úložný práh a závěrná zídka tvoří každou z opěr. Na obě opěry navazují rovnoběžná, 
vetknutá křídla. Dvojice pilířů jsou vždy pro každý most samostatné a jsou tvořené jako 
monolitické železobetonové konstrukce se samostatným základem. Každý pilíř je dutý 
obdélníkového půdorysného tvaru.  [22] 
Spřažená ocelobetonová komorová konstrukce tvoří nosnou konstrukci nového 
mostu Šmejkalka. V podélném směru konstrukci tvoří spojitý nosník o rozpětí 68 m + 
122 m + 68 m. Tato nosná konstrukce leží na ložiskách, která jsou hrncová. Ocelová 
komora má šířku 7 m. Nosná konstrukce jednoho mostu má šířku 14,3 m. Výška komory 
se se vzdáleností mění. Nosná konstrukce je předepnutá pomocí volných předpínacích 
kabelů. Spřaženou desku tvoří železobetonová deska s proměnnou tloušťkou. Povrch 
desky mostovky má jednostranný sklon 2,5 %. Nosná konstrukce má podélný sklon stejný 
jako komunikace. [22] 
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4.3.3 Postup výstavby 
Výstavba probíhá v třech základních etapách. [22] 
4.3.3.1 Etapa 0 
V etapě 0 se zhotovuje provizorní spodní stavba vedle stávajícího mostu. Na 
spodní stavbě provizoria se musí zhotovit nová nosná konstrukce. Pro osazení nové nosné 
konstrukce je použita metoda podélného výsunu. Vysouvání nosné konstrukce probíhá 
od obou opěr. Pro tento výsun musí být v obou krajních polích vystaveny provizorní 
podpory, vždy v každém poli jedna. Na vysunuté nosné konstrukci se zhotoví 
železobetonová spřažená deska s kompletním příslušenstvím. Během této etapy je provoz 
veden stejným uspřádáním jako u stávajícího mostu. [22] 
4.3.3.2 Etapa 1 
V etapě 1 se nejprve odstraňuje celá konstrukce levého mostu (směr Praha). 
Odstranění probíhá snesením příslušenství a svrchu mostovky s následným odstřelem 
stávajícího oblouku a zbouráním spodní stavby mostu. Po tomto zbourání se musí upravit 
výkop v místě patek tak, aby se mohly založit pilíře. Základy se provádí běžnými 
stavebními postupy. Na nových základech se zhotovují stěny nových pilířů. Když jsou 
pilíře zhotovené následuje vysouvání nosné konstrukce mostu, stejně jako v etapě 0. Po 
výsunu nosné konstrukce se musí dodělat příslušenství mostu, horní části opěr a 
přechodové oblasti. Během této etapy je veden směr dopravy na Brno po provizoriu a 
směr na Prahu po stávajícím pravém mostě. [22] 
4.3.3.3 Etapa 2 
V této etapě se nejprve odstraňuje konstrukce stávajícího pravého mostu, stejným 
postupem jako u levého mostu. Po odstranění se stejným postupem výstavby jako v etapě 
1 provádí výstavba nové spodní stavby pravého mostu. Po zhotovení spodní stavby se 
příčně přesouvá již hotová nosná konstrukce z provizoria. Během této etapy se vede 
provoz po novém levém mostě. [22] 
4.3.4 Projektová dokumentace mostu 
Projektová dokumentace se skládá ze zjednodušené studie, která obsahuje 
podélný řez, příčný řez a výkres postupu výstavby mostu. Tato dokumentace je podklad 
pro rozhodnutí se pro nejvhodnější variantu a následné vypracování aktualizace DÚR. 
[22] 
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4.3.4.1 Příčný řez 
 
Obrázek 15 Příčný řez - varianta 2 [22] 
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4.3.4.2 Podélný řez 
 
 
Obrázek 16 Podélný řez - varianta 2 [22] 
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4.3.4.3 Postup výstavby mostu 
 
Obrázek 17 Postup výstavby - varianta 2 [22] 
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4.3.5 Investiční náklady – varianta 2 – spřažená konstrukce 
Stanovení výše investičních nákladů se určuje stejně jako u varianty letmé 
betonáže v softwaru EstiCon. Z podkladů projektové dokumentace se v softwaru volí 
jednotlivé skupiny a podskupiny, včetně zvolených atributů jednotlivých konstrukcí. 
Atributy upravují výši jednotkových nákladů. Do jednotlivých podskupin se musí zadat 
jednotlivé výměry (počítají se z dostupné projektové dokumentace), díky kterým se 
získávají celkové investiční náklady pro variantu 2. Náklady se přepočítávají na cenovou 
úroveň 2019 viz. kapitola 4.1. 
V tabulce č.16 lze vidět použité skupiny, podskupiny a zvolené atributy. 
Tabulka 16 Použité skupiny, podskupiny a atributy – varianta 2 – spřažená konstrukce [23] 
 
V tabulce č.17 jsou vypsané jednotlivé podskupiny s pro ně daným investičním 
nákladem. Vynásobením jednotkové ceny a daným množstvím se získávají náklady na 
konstrukční prvek celkem. Náklady na neuvedené práce tvoří 20 % ze součtu všech 
ostatních nákladů. Celkové investiční náklady jsou po přepočtu koeficientem ČSÚ (6,97 
%) 339 432 095 Kč. Investiční náklady na 1 m2 nosné konstrukce mostu jsou 45 560 
Kč. 
Název skupiny Název podkupiny
Zemní práce Výkopy Třídy těžitelnosti (I., II., III.) [%] 60/20/20
Kvalitativní třída betonové směsi ( C25/30, C30/37) [%] 0/100
Množství výztuže [kg/m3] 120
Kvalitativní třída betonové směsi ( C25/30, C30/37) [%] 0/100
Množství výztuže [kg/m3] 130
Kvalitativní třída betonové směsi (C30/37, C40/50) [%] 70/30
Množství výztuže [kg/m3] 160
Hmotnost oceli [kg/m2] 250
Kubatura příčníku[m3/m2] 0.15
Kvalitativní třída oceli řada 52
Množství betonářské výztuže [kg/m3] 50
Tloušťka spřažené desky [mm] 350
Izolace nosné konstrukce Asfaltové pásy - -
Vozovka Vozovka třívrstvá Skladba ACO50+ACL50+MAIV35
Kvalitativní třída betonové směsi ( monolit C30/37/monolit C40/50/prefa C40/50) [%] 100/0/0
Množství výztuže [kg/m3] 140
Zábradlí, svodidla Zábradelní svodidlo úroveň zadržení (H2/H3)[%] 0/100
Mostní závěry Mostní závěry povrchové, mechanické Posun Do 240mm
Ložiska Ložisko hrncové Únosnost [MN] nad 5 MN
Přechodová oblast Betonová Použitý materiál C30/37
- Práce neuvedené Z ceny objektu dle sborníku DSP [%] 20
Nosná konstrukce Ocelová komora se spřaženou deskou
Římsy Římsy
Atributy
Plošné zakládání Plošné základy
Opěry, pilíře
Opěry, křídla, úložné prahy
Pilíře, stativa
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Tabulka 17 Tabulka investičních nákladů – varianta 2 – spřažená konstrukce [23] 
 
4.3.6 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 2 – spřažená konstrukce 
K získání těchto nákladů musí být zvoleny jednotlivé elementy (části) konstrukce 
s co nejpodrobnější specifikací, mezi těmito elementy se musí vytvořit vazby návaznosti 
oprav. Po vybrání správných elementů a jejich vazeb se vytvoří dvě varianty 
harmonogramu oprav a údržby. První harmonogram je harmonogram vytvořený dle 
návazností typických pro software EstiCon. Druhý harmonogram vychází hlavně 
z generální opravy mostu 50. roku provozu a sjednocení oprav do „balíčků“, aby se 
snížily vedlejší náklady (DIO, výběr dodavatele atd.). 
Tabulka 18 Seznam zvolených elementů, včetně specifikací – varianta 2 – spřažená konstrukce [23] 
 
Název podskupiny Měrná jednotka Jednotkové náklady [Kč] Množství Náklady celkem [Kč]
Výkopy m3 437,00 Kč                         9022 3 942 614,00 Kč                
Plošné základy m3 7 306,00 Kč                      2479,7 18 116 688,20 Kč              
Opěry, křídla a úložné prahy m3 8 634,00 Kč                      591,85 5 110 032,90 Kč                
Pilíře, stativa m3 12 185,00 Kč                    1439,35 17 538 479,75 Kč              
Ocelová komora se spřaženou deskou m2 25 092,00 Kč                    7450,3 186 942 927,60 Kč            
Asfaltové pásy m2 748,00 Kč                         7450,3 5 572 824,40 Kč                
Vozovka třívrstvá m2 880,00 Kč                         6512,5 5 731 000,00 Kč                
Římsy m3 14 679,00 Kč                    591,32 8 679 986,28 Kč                
Zábradelní svodidlo m 4 220,00 Kč                      1042 4 397 240,00 Kč                
Mostní závěry povrchové mechanické m 82 200,00 Kč                    60 4 932 000,00 Kč                
Ložisko hrncové ks 175 400,00 Kč                  16 2 806 400,00 Kč                
Přechodová oblast betonová m3 7 324,00 Kč                      90 659 160,00 Kč                   
Práce neuvedené 52 885 870,63 Kč              
317 315 223,76 Kč 
339 432 094,85 Kč 
45 559,52 Kč            
20%
Investiční náklady na objekt v cenové úrovni 2015
Investiční náklady na objekt v cenové úrovni 2019
Investiční náklady na objekt na m2 nosné konstrukce mostu
Název elementu Specifiace elementu Množství MJ
Spodní stavba Spodní stavba betonová 2524 m2
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 16 ks
Nosná konstrukce Ocelová komora (pod monolitickou deskou) 9170 m2
Nosná konstrukce Monolitická deska (nad ocelovou komorou) 3803 m2
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 591 m3
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 1042 m
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 521 m
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 60 m
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 7450,3 m2
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 6512,5 m2
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 6512,5 m2
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 28 ks
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 521 m
Ostatní Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 7450,3 m2
Ostatní Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 7450,3 m2
Ostatní Sledování geodetických bodů mostních konstrukcí 12 ks
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4.3.6.1 Návrh harmonogramu 
Pro obě varianty je vytvořen časový plán oprav, údržeb a výměn jednotlivých 
elementů, stejně jako u varianty letmé betonáže. Tento časový plán je závislý a odvíjí se 
od životnosti jednotlivých elementů. V časovém plánu lze vidět, kdy se jednotlivé 
elementy mění. 
4.3.6.1.1 Varianta dle softwaru EstiCon 
Plán oprav a výměn této varianty je závislý na životnostech a návaznostech 
navržených softwarem EstiCon. V tabulce č.19 lze vidět výpis jednotlivých elementů 
s jejich životností a počtem výměn během životního cyklu mostu. 
Tabulka 19 Elementy, jejich životnosti a plánovaný počet výměn – varianta 2 - varianta EstiCon [23] 
 
Spodní stavba a nosná konstrukce se nemění ani jednou, provádí se u nich pouze 
údržba v podobě sanací a oplachů tlakovou vodou. U ocelové komory jsou to také pouze 
nátěry a oplachy. Monolitické římsy a lamelové mostní závěry (dle chystané novely TP86 
životnost na dálnicích - 50 let) jsou kompletně měněny jednou za životnost mostu. 
Svodidla, protihlukové stěny, odvodňovače, odvodňovací potrubí, hydroizolace s pečetící 
vrstvou, ochrana hydroizolace a asfaltová vozovka třívrstvá mají životnost 30 let a jsou 
měněny třikrát za celý životní cyklus mostu. Nejkratší životnost ze všech elementů mají 
hrncová ložiska, která mají životnost 25 let. Životnost u hrncových ložisek je ovlivněna 
životností použitých elastomerů, nicméně jsou měněny také třikrát za životnost mostu, 
výměny mají ale nevýhodu, že se nemění ve stejný rok jako ostatní elementy a opravy se 
nedají sjednotit. 
Název elementu Specifiace elementu Životnost [roky] Počet výměn
Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 25 3
Nosná konstrukce Ocelová komora 100 0
Nosná konstrukce Monolitická spřažená deska 100 0
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 50 1
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30 3
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 30 3
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 50 1
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 3
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 30 3
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 3
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 30 3
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 3
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Tabulka 20 Časový plán (harmonogram) oprav – varianta 2 - varianta EstiCon [23] 
 
V tabulce č.20 lze vidět časový plán výměn jednotlivých elementů za 100 let 
(návrhová životnost mostu). 
Jako první element se mění po 25 letech mostní ložiska. Mostní ložiska se 
vyměňují za malého přizvednutí nosné konstrukce mostu. Výměna ložisek není závislá 
na výměně jiných elementů. 
Po třiceti letech životnosti mostu se dělá větší oprava, během které se obnovují 
svodidla, protihlukové opatření, vozovka včetně izolací a kompletní odvodnění mostu. 
V padesátém roce končí životnost mostním závěrům a železobetonovým 
monolitickým římsám, při jejichž výměně dochází zároveň k výměně svodidel a PHS, 
tím se snižuje využití celé jejich životnosti. V tomto roce také probíhá již druhá výměna 
mostních ložisek. 
Po šedesáti letech návrhové životnosti mostu dochází k již druhé obnově vozovky 
včetně izolací a odvodnění. 
Po sedmdesáti pěti letech provozu se realizuje poslední výměna mostních ložisek. 
V osmdesátém roce opět končí životnost svodidlům s protihlukovým systémem a 
je realizována třetí a zároveň poslední výměna těchto elementů. 
Deset let před koncem návrhové životnosti mostu přichází na řadu opravy 
vozovky izolace a odvodnění mostu. Čímž jsou tyto nové elementy využité pouze z jedné 
třetiny. 
Most var. č.2 - varianta EstiCon 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Spodní stavba
Nosná konstrukce - ocelová komora
Nosná konstrukce - spřažená deska
Římsy
Mostní zábradlí a svodidla
PHS na mostě
Mostní závěry
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Odvodnění mostů
Odvodnění mostů
Mostní ložiska
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 100 let
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
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Tabulka 21 Časový plán pro jednotlivé typy údržby – varianta 2 - varianta EstiCon [24] 
 
V tabulce č.21 lze vidět harmonogram jednotlivých typů údržby pro každý 
element. 
Na spodní stavbě a monolitické desky (nad ocelovou konstrukcí) probíhá údržba 
pouze prováděním sanačních prací. Sanační práce se provádějí na 10 % viditelné plochy 
nanášením reprofilační malty a na 20 % viditelné plochy nanášením sjednocovací stěrky. 
U ocelové komory (pod monolitickou deskou) dochází každých 5 let k omývání a 
každých 30 let k nátěrům pro PKO. 
U monolitických říms probíhá údržba sanacemi stejným postupem jako u spodní 
stavby a nosné konstrukce. Dále se formou údržby provádí čištění tlakovou vodou a 
pravidelné nátěry, které ochraňují konstrukci proti rozmrazovacím posypům a 
agresivnímu prostředí. 
Typ údržby
Period
a 
[roky]
Počáteční 
rok
Konečný 
rok
Počet 
cyklů/návr
hová 
životnost
Sanace 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Hrncové ložisko přes 5MN 25 Čištění 2 2 25 48
Monolitická deska (nad ocelovou komorou) 100 Sanace 30 30 100 3
Nátěr ocelové konstrukce 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Nátěr obrubníku 5 5 50 18
Sanace 20 20 50 4
Čištění tlakovou vodou 1 1 50 98
Nátěr 15 15 30 3
Mytí 1 1 30 96
Nátěr sloupků 15 15 30 3
Omytí vodou 1 1 30 96
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
25 25 50 2
Čištění tlakovou vodou 2 2 50 48
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 - - - - -
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 - - - - -
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
10 10 30 6
Čištění 1 1 30 96
Mostní odvodňovač 30 Čištění 1 1 30 96
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 Čištění 1 1 30 96
Prohlídka 0-40 let 6 6 40 6
Prohlídka 40-80 let 4 42 80 10
Prohlídka 80-100 let 2 82 100 9
Prohlídka 0-50 let 1 1 50 50
Prohlídka 50-100 let 1 51 100 49
Sledování 0-40 let 6 6 40 6
Sledování 40-80 let 4 42 80 10
Sledování 80-100 let 2 82 100 9
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
Ocelová komora (pod monolitickou deskou) 100
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Element Životnost
Údržba
Spodní stavba betonová 100
Monolitická římsa š.1500mm 50
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Zábradelní svodidlo a PHS se udržuje pravidelným omýváním a obnovováním 
protikorozní ochrany (PKO). 
U mostních dilatačních lamelových závěrů se vyměňují prvky podléhající 
opotřebení a také probíhá čištění tlakovou vodou. Mezi prvky podléhající opotřebení patří 
těsnící profily, elastomerová ložiska a pera a pera řídícího mechanismu. 
Asfaltová vozovka se jednou ročně čistí a každých deset let se u ní obnovuje 
obrusná a ložná vrstva. 
Zbývající elementy se pouze čistí a jiné údržbě nepodléhají. 
Četnost mostních prohlídek a sledování geodetických bodů je závislá na stáří 
mostního objektu, čím je most starší, tím se tyto činnosti provádějí častěji. 
4.3.6.1.2 Varianta vycházející ze sjednocení oprav 
Harmonogram oprav jednotlivých elementů v této variantě vychází ze životností 
jednotlivých prvků, ale také sjednocuje výměnu těchto elementů tak, aby se co nejvíce 
výměn provádělo ve stejný čas, a tak se snížily náklady například na dopravně inženýrské 
opatření a výběr a koordinaci dodavatele. 
V tabulce č.22 lze vidět výpis jednotlivých elementů s jejich upravenou životností 
a počtem výměn během životního cyklu mostu. 
Tabulka 22 Elementy, jejich životnosti a plánovaný počet výměn – varianta 2 - varianta vycházející ze sjednocení 
oprav [23] 
 
Spodní stavba a monolitická deska nad ocelovou komorou se nemění ani jednou, 
provádí se u nich pouze údržba v podobě sanací a oplachů tlakovou vodou. Ocelová 
komora se nemění ani jednou a probíhá u ní údržba v podobě vícevrstvých nátěrů a omytí 
vodou. Monolitická římsy a lamelové mostní závěry (dle chystané novely TP86 životnost 
Název elementu Specifiace elementu Životnost [roky] Počet výměn
Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 25 3
Nosná konstrukce Monolitická deska (nad ocelovou komorou) 100 0
Nosná konstrukce Ocelová komora (pod monolitickou deskou) 100 0
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 50 1
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25 3
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 25 3
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 50 1
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 3
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 25 3
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 3
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 25 3
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 3
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na dálnicích - 50 let) jsou kompletně měněny jednou za životnost mostu. Mostní ložiska 
svodidla, protihlukové stěny, odvodňovače, odvodňovací potrubí, hydroizolace s pečetící 
vrstvou, ochrana hydroizolace a asfaltová vozovka třívrstvá mají životnost 25 let a jsou 
měněny třikrát za celý životní cyklus mostu. Důsledkem snížení životnosti některých 
prvků se dají sjednotit opravy, viz odstavec níže. 
Tabulka 23 Časový plán (harmonogram) oprav – varianta 2 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
 
V tabulce č.23 lze vidět časový plán výměn jednotlivých elementů za 100 let 
(návrhová životnost mostu). 
Ve dvaceti pěti letech životnosti mostu se dělá první balíček oprav, během kterého 
se obnovují svodidla, protihlukové opatření, vozovka včetně izolací, mostní ložiska a 
kompletní odvodnění mostu. 
V padesátém roce končí životnost všem elementům vyměňovaných ve dvacátém 
pátém roce, plus se k nim přidávají mostní závěry s římsami. Při této „generální“ opravě 
se chronologicky provádí tyto činnosti: odfrézování vozovky, demontáž svodidel a PHS, 
vybourání říms, vybourání MDZ, nadzvednutí nosné konstrukce, výměna ložisek mostu, 
sundání odvodňovačů a izolace, osazení a zabetonování MDZ, výměna odvodňovacího 
potrubí a odvodňovačů, zaizolování, vybetonování říms, vozovka a nakonec montáž 
svodidel a PHS. Odhad délky této „generální“ opravy je tři měsíce na jeden most, to 
znamená celkem šest měsíců. 
Po sedmdesáti pěti letech provozu se realizuje stejná oprava jako ve dvacátém 
pátém roce. Po této opravě již žádné jiné nejsou. 
Most var. č.2 - varianta 
vycházející ze sjednocení oprav 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Spodní stavba
Nosná konstrukce - monolitická deska
Nosná konstrukce - ocelová komora
Římsy
Mostní zábradlí a svodidla
PHS na mostě
Mostní závěry
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Odvodnění mostů
Odvodnění mostů
Mostní ložiska
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 100 let
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Tabulka 24 Časový plán pro jednotlivé typy údržby – varianta 2 - varianta vycházející ze sjednocení oprav 
[23] 
 
V tabulce č.24 lze vidět harmonogram jednotlivých typů údržby pro každý 
element. Typy a četnost údržeb se v této variantě oproti variantě EstiCon liší u 
elementů: zábradelní svodidlo, PHS a asfaltová vozovka. Kvůli snížení životnosti těchto 
elementů se zvýšil počet cyklů údržeb, viz. žluté vybarvení v tabulce č.24. To znamená, 
že náklady na údržbu jsou zvýšeny. 
4.3.6.2 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta 2 
Výpočet těchto nákladů vychází z navržených variant harmonogramů. Pro tento 
výpočet jsou převzaty jednotkové ceny za jednotlivé výměny a činnosti údržby ze 
softwaru EstiCon. Jednotkové ceny jsou přepočítány na cenovou úroveň 2019 pomocí 
koeficientu daným ČSÚ (6,97 %). Náklady na údržbu elementu se počítají vynásobením 
jednotkové ceny s výměrou a počtem cyklů za návrhovou životnost mostu. Náklady na 
obnovu (výměnu) elementů se počítají vynásobením jednotkové ceny s výměrou a 
s počtem výměn za návrhovou životnost mostu. 
Typ údržby
Period
a 
[roky]
Počáteční 
rok
Konečný 
rok
Počet 
cyklů/návr
hová 
životnost
Sanace 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Hrncové ložisko přes 5MN 25 Čištění 2 2 25 48
Monolitická deska (nad ocelovou komorou) 100 Sanace 30 30 100 3
Nátěr ocelové konstrukce 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Nátěr obrubníku 5 5 50 18
Sanace 20 20 50 4
Čištění tlakovou vodou 1 1 50 98
Nátěr 15 15 30 4
Mytí 1 1 30 96
Nátěr sloupků 15 15 30 4
Omytí vodou 1 1 30 96
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
25 25 50 2
Čištění tlakovou vodou 2 2 50 48
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 - - - - -
Ochrana izolace MA IV 40mm 25 - - - - -
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
10 10 30 8
Čištění 1 1 30 96
Mostní odvodňovač 25 Čištění 1 1 30 96
Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 Čištění 1 1 30 96
Prohlídka 0-40 let 6 6 40 6
Prohlídka 40-80 let 4 42 80 10
Prohlídka 80-100 let 2 82 100 9
Prohlídka 0-50 let 1 1 50 50
Prohlídka 50-100 let 1 51 100 49
Sledování 0-40 let 6 6 40 6
Sledování 40-80 let 4 42 80 10
Sledování 80-100 let 2 82 100 9
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
Ocelová komora (pod monolitickou deskou) 100
Monolitická římsa š.1500mm 50
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25
PHS na mostě, 2M, plexiglas 25
Element Životnost
Údržba
Spodní stavba betonová 100
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4.3.6.2.1 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 2 - varianta EstiCon 
Celkové náklady na údržbu a obnovu za dobu návrhové životnosti mostu (100 
let) pro variantu EstiCon činí 215 955 445 Kč. Tato cena vzniká sečtením všech 
nákladů posledního sloupce tabulky č.25.  
V grafu č.8 lze vidět průběh těchto nákladů na výměnu po celých 100 let, 
v závislosti na životnosti elementů. Náklady na výměnu narůstají skokově v letech, kdy 
se vyměňují jednotlivé elementy. Nejdražší výměny a obnovy elementů probíhají v 50. 
roce, které stojí 30 665 945 Kč.  Výměny v 50. roce jsou nejdražší, protože v tomto roce 
končí životnost navíc oproti ostatním rokům mostním závěrům a také římsám. Náklady 
na obnovu elementů jsou 111 549 966 Kč. 
 
Graf 8 Náklady na výměnu – varianta 2 - varianta EstiCon [20] 
V grafu č.9 je vidět průběh nákladů na údržbu elementů. Náklady na údržbu 
rovnoměrně narůstají v opakujících se cyklech. Tyto náklady jsou celkem 104 405 479 
Kč. 
 
Graf 9 Náklady na údržbu – varianta 2 - varianta EstiCon [20]
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Tabulka 25 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta 2 - varianta EstiCon [23] 
Měrná 
jednotka
Výměra Typ údržby
Počet 
cyklů/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady 
[Kč/MJ]
Náklady na jeden 
cyklus
Náklady za 
návrhovou 
životnost mostu
Počet 
výměn/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady [Kč/MJ]
Náklady na 
jednu výměnu
Náklady na 
výměny celkem
Sanace 3 250 Kč               631 782 Kč            1 895 346 Kč      
Omytí vodou 19 43 Kč                 107 997 Kč            2 051 941 Kč      
Hrncové ložisko přes 5MN 25 ks 16 Čištění 48 214 Kč               3 423 Kč                164 306 Kč         3 77 000 Kč           1 232 000 Kč     3 696 000 Kč     3 860 306 Kč              
Monolitická deska (nad ocelovou komorou) 100 m2 3803 Sanace 3 250 Kč               951 928 Kč            2 855 785 Kč      - - - - 2 855 785 Kč              
Nátěr ocelové konstrukce 3 663 Kč               6 081 672 Kč         18 245 017 Kč    
Omytí vodou 19 43 Kč                 392 366 Kč            7 454 953 Kč      
Nátěr obrubníku 18 208 Kč               122 645 Kč            2 207 617 Kč      
Sanace 4 2 835 Kč            1 675 311 Kč         6 701 243 Kč      
Čištění tlakovou vodou 98 118 Kč               69 541 Kč              6 815 037 Kč      
Nátěr 3 738 Kč               769 093 Kč            2 307 279 Kč      
Mytí 96 47 Kč                 49 044 Kč              4 708 186 Kč      
Nátěr sloupků 3 214 Kč               111 463 Kč            334 388 Kč         
Omytí vodou 96 86 Kč                 44 585 Kč              4 280 169 Kč      
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
2 31 500 Kč         1 890 000 Kč         3 780 000 Kč      
Čištění tlakovou vodou 48 1 000 Kč            60 000 Kč              2 880 000 Kč      
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 m2 7450,3 - - - - - 3 850 Kč                6 335 821 Kč     19 007 462 Kč   19 007 462 Kč            
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 m2 6513 - - - - - 3 520 Kč                3 385 941 Kč     10 157 822 Kč   10 157 822 Kč            
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
6 588 Kč               3 831 826 Kč         22 990 955 Kč    
Čištění 96 5 Kč                   34 835 Kč              3 344 139 Kč      
Mostní odvodňovač 30 m 28 Čištění 96 428 Kč               11 981 Kč              1 150 141 Kč      3 20 560 Kč           575 670 Kč        1 727 009 Kč     2 877 151 Kč              
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 m 521 Čištění 96 88 Kč                 45 700 Kč              4 387 173 Kč      3 2 284 Kč             1 189 865 Kč     3 569 594 Kč     7 956 768 Kč              
Prohlídka 0-40 let 6 11 Kč                 79 696 Kč              478 175 Kč         - - - - 478 175 Kč                 
Prohlídka 40-80 let 10 11 Kč                 79 696 Kč              796 959 Kč         - - - - 796 959 Kč                 
Prohlídka 80-100 let 9 11 Kč                 79 696 Kč              717 263 Kč         - - - - 717 263 Kč                 
Prohlídka 0-50 let 50 3 Kč                   23 909 Kč              1 195 438 Kč      - - - - 1 195 438 Kč              
Prohlídka 50-100 let 49 6 Kč                   47 818 Kč              2 343 058 Kč      - - - - 2 343 058 Kč              
Sledování 0-40 let 6 1 070 Kč            12 836 Kč              77 018 Kč           - - - - 77 018 Kč                    
Sledování 40-80 let 10 1 070 Kč            12 836 Kč              128 364 Kč         - - - - 128 364 Kč                 
Sledování 80-100 let 9 1 070 Kč            12 836 Kč              115 528 Kč         - - - - 115 528 Kč                 
Element Životnost
Spodní stavba betonová 100 m2
50
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
m3
--
Náklady na údržbu Náklady na obnovu (výměnu) elementů
Náklady celkem [Kč]
2524 3 947 287 Kč              - -
1 20 575 Kč           12 159 594 Kč   12 159 594 Kč   27 883 491 Kč            
5 417 089 Kč     16 251 267 Kč   23 266 732 Kč            
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30 m 521 3 10 139 Kč           5 282 219 Kč     
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30 m 1042 3 5 199 Kč             
15 846 658 Kč   20 461 215 Kč            
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50 m 60 1 101 000 Kč         6 060 000 Kč     6 060 000 Kč     12 720 000 Kč            
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 m2 6513 3 1 181 Kč             7 691 520 Kč     23 074 559 Kč   49 409 653 Kč            
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí - ks 12
Ocelová komora (pod monolitickou deskou) 100 m2 9170
m2 7450,3
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 7450,3
591Monolitická římsa š.1500mm
- - - - 25 699 970 Kč            
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4.3.6.2.2 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 2 - varianta vycházející ze 
sjednocení oprav 
Celkové náklady na údržbu a obnovu za dobu návrhové životnosti mostu (100 
let) pro variantu vycházející ze sjednocení oprav činí 224 499 652 Kč. Výpočet těchto 
nákladů je popsán v kapitole 4.2.6.2.2. Tato cena vzniká sečtením všech nákladů 
posledního sloupce tabulky č.26. 
V grafu č. 10 je vidět, že náklady na údržbu a obnovu během životnosti mostu 
narůstají skokově a to ve 25, 50, a 75 letech. Nejnákladnější výměna je v polovině 
životnosti v hodnotě 50 331 447 Kč. Ostatní dvě výměny jsou z pohledu nákladů zhruba 
poloviční. Celkové náklady na obnovu (výměnu) elementů mostu jsou 111 549 966 Kč. 
 
Graf 10 Náklady na výměnu – varianta 2 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [20] 
V grafu č.11 je vidět průběh nákladů na údržbu elementů. Náklady na údržbu 
rovnoměrně narůstají v opakujících se cyklech. Tyto náklady jsou celkem 112 949 686 
Kč. 
 
Graf 11 Náklady na údržbu – varianta 2 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [20] 
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Tabulka 26 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta 2 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
Měrná 
jednotka
Výměra Typ údržby
Počet 
cyklů/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady 
[Kč/MJ]
Náklady na jeden 
cyklus
Náklady za 
návrhovou 
životnost mostu
Počet 
výměn/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady [Kč/MJ]
Náklady na 
jednu výměnu
Náklady na 
výměny celkem
Sanace 3 250 Kč               631 782 Kč            1 895 346 Kč      
Omytí vodou 19 43 Kč                 107 997 Kč            2 051 941 Kč      
Hrncové ložisko přes 5MN 25 ks 16 Čištění 48 214 Kč               3 423 Kč                164 306 Kč         3 77 000 Kč           1 232 000 Kč     3 696 000 Kč     3 860 306 Kč              
Monolitická deska (nad ocelovou komorou) 100 m2 3803 Sanace 3 250 Kč               951 928 Kč            2 855 785 Kč      - - - - 2 855 785 Kč              
Nátěr ocelové konstrukce 3 663 Kč               6 081 672 Kč         18 245 017 Kč    
Omytí vodou 19 43 Kč                 392 366 Kč            7 454 953 Kč      
Nátěr obrubníku 18 208 Kč               122 645 Kč            2 207 617 Kč      
Sanace 4 2 835 Kč            1 675 311 Kč         6 701 243 Kč      
Čištění tlakovou vodou 98 118 Kč               69 541 Kč              6 815 037 Kč      
Nátěr 4 738 Kč               769 093 Kč            3 076 372 Kč      
Mytí 96 47 Kč                 49 044 Kč              4 708 186 Kč      
Nátěr sloupků 4 214 Kč               111 463 Kč            445 851 Kč         
Omytí vodou 96 86 Kč                 44 585 Kč              4 280 169 Kč      
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
2 31 500 Kč         1 890 000 Kč         3 780 000 Kč      
Čištění tlakovou vodou 48 1 000 Kč            60 000 Kč              2 880 000 Kč      
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 m2 7450,3 - - - - - 3 850 Kč                6 335 821 Kč     19 007 462 Kč   19 007 462 Kč            
Ochrana izolace MA IV 40mm 25 m2 6513 - - - - - 3 520 Kč                3 385 941 Kč     10 157 822 Kč   10 157 822 Kč            
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
8 588 Kč               3 831 826 Kč         30 654 607 Kč    
Čištění 96 5 Kč                   34 835 Kč              3 344 139 Kč      
Mostní odvodňovač 25 m 28 Čištění 96 428 Kč               11 981 Kč              1 150 141 Kč      3 20 560 Kč           575 670 Kč        1 727 009 Kč     2 877 151 Kč              
Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 m 521 Čištění 96 88 Kč                 45 700 Kč              4 387 173 Kč      3 2 284 Kč             1 189 865 Kč     3 569 594 Kč     7 956 768 Kč              
Prohlídka 0-40 let 6 11 Kč                 79 696 Kč              478 175 Kč         - - - - 478 175 Kč                 
Prohlídka 40-80 let 10 11 Kč                 79 696 Kč              796 959 Kč         - - - - 796 959 Kč                 
Prohlídka 80-100 let 9 11 Kč                 79 696 Kč              717 263 Kč         - - - - 717 263 Kč                 
Prohlídka 0-50 let 50 3 Kč                   23 909 Kč              1 195 438 Kč      - - - - 1 195 438 Kč              
Prohlídka 50-100 let 49 6 Kč                   47 818 Kč              2 343 058 Kč      - - - - 2 343 058 Kč              
Sledování 0-40 let 6 1 070 Kč            12 836 Kč              77 018 Kč           - - - - 77 018 Kč                    
Sledování 40-80 let 10 1 070 Kč            12 836 Kč              128 364 Kč         - - - - 128 364 Kč                 
Sledování 80-100 let 9 1 070 Kč            12 836 Kč              115 528 Kč         - - - - 115 528 Kč                 
Element Životnost
Náklady na údržbu Náklady na obnovu (výměnu) elementů
Náklady celkem [Kč]
- - - 3 947 287 Kč              
Ocelová komora (pod monolitickou deskou) 100 m2 9170 - -
Spodní stavba betonová 100 m2 2524 -
- - 25 699 970 Kč            
Monolitická římsa š.1500mm 50 m3 591 1 20 575 Kč           12 159 594 Kč   12 159 594 Kč   27 883 491 Kč            
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25 m 1042 3 5 199 Kč             5 417 089 Kč     16 251 267 Kč   24 035 825 Kč            
PHS na mostě, 2M, plexiglas 25 m 521 3 10 139 Kč           5 282 219 Kč     15 846 658 Kč   20 572 678 Kč            
6 060 000 Kč     6 060 000 Kč     12 720 000 Kč            
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 m2 6513 3 1 181 Kč             7 691 520 Kč     
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50 m 60 1 101 000 Kč         
23 074 559 Kč   57 073 304 Kč            
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 7450,3
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 7450,3
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí - ks 12
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4.3.6.2.3 Vyhodnocení variant z pohledu nákladů na údržbu a obnovu 
V tabulce č.27 je srovnání obou variant. Varianta vytvořená softwarem EstiCon 
má nižší náklady 8 544 207 Kč. Náklady na výměnu elementů mají obě varianty stejné. 
Rozdíl vzniká v nákladech na údržbu, protože zkrácením životnosti některých elementů 
se zvyšuje počet cyklů údržby (viz tabulka č. 24). Tímto krokem ovlivněné údržby jsou 
nátěry zábradelních svodidel, nátěry PHS a obnova obrusné a ložné vrstvy asfaltové 
vozovky, která je zároveň nejdražší činnost ze všech typů údržby. 
Navzdory vyšším nákladům je varianta, která vychází ze sjednocení oprav 
výhodnější a pravděpodobnější, že nastane. Tato varianta efektivněji využívá 
jednotlivé elementy, kdy například ve variantě EstiCon dochází k velkým výměnám 
elementů s životností 30 let deset let před koncem životnosti mostu, což je značně 
neekonomické. Varianta 2 zkrácením jednotlivých životností zajišťuje vyšší kvalitu 
a bezpečnost během dopravy. Dále se se sjednocením oprav sníží náklady na DIO, 
které jsou na takto významných komunikacích velice nákladné a složité. Další 
výhodu této varianty je snížení administrativy kvůli nižšímu počtu vypisovaných 
výběrových řízení, koordinace během realizace atd.. A v neposlední řadě může být 
výhoda opakování stejného balíčku oprav v roce 25 a 75, kdy se z prvních výměn 
mohou čerpat zkušenosti. 
Tabulka 27 Vyhodnocení variant z pohledu nákladů na údržbu a obnovu – varianta 2 [23] 
 
4.3.7 Náklady na likvidaci – varianta 2 – spřažená konstrukce 
Náklady jsou stanoveny z ceny za likvidaci m2 nosné konstrukce stávajícího 
mostu Šmejkalka. Pro tento výpočet jsou tyto náklady upraveny koeficientem ČSÚ 6,97 
%, který ceny převádí na aktuální cenovou úroveň. 
Tabulka 28 Stanovení nákladů na likvidaci stávajícího mostu Šmejkalka – varianta 2 – spřažená konstrukce 
[24] 
 
V tabulce č.28 lze vidět, že celkové náklady na likvidaci stávajícího mostu 
Šmejkalka jsou po přepočtení na aktuální cenovou úroveň koeficientem 6,97 % 
Varianta Náklady na údržbu Náklady na obnovu Celkové náklady
EstiCon 104 405 479,00 Kč       111 549 966,00 Kč     215 955 445,00 Kč 
Sjednocení oprav 112 949 686,00 Kč       111 549 966,00 Kč     224 499 652,00 Kč 
Stávající most Šmejkalka Plocha nosné konstrukce mostu [m2] Náklady [Kč]
Náklady na 1 m2 nosné 
konstrukce mostu 
[Kč/m2]
Likvidace vrchní i spodní stavby 6861 81 696 599 Kč 11 907 Kč                            
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81 696 599 Kč. Tato cena obsahuje kompletní likvidaci včetně poplatků za uložení 
materiálu na skládky, odkupu materiálů a další. Likvidace jednoho metru čtverečního 
nosné konstrukce stávajícího mostu stojí 11 907 Kč. Tato cena je použita pro výpočet 
nákladů na likvidaci nového mostu – varianta 2 – spřažená konstrukce viz tabulka č. 29. 
Tabulka 29 Stanovení nákladů na likvidaci – varianta 2 – spřažená konstrukce [24] 
 
Plocha nosné konstrukce této varianty je 7 450 m2. Po vynásobení této plochy 
jednotkovou cenou 11 907 Kč se získají celkové náklady na likvidaci. Celkové náklady 
na likvidaci mostu varianty 1 jsou 88 710 722 Kč. 
4.3.8 Celkové náklady na životní cyklus (LCC) – varianta 2 – spřažená konstrukce 
V této kapitole je souhrn nákladů na životní cyklus varianty č.2. Mezi tento souhrn 
se počítají náklady na investici, náklady na údržbu a obnovu optimalizované varianty a 
náklady na likvidaci stavby. 
Tabulka 30 Náklady na životní cyklus – varianta 2 – spřažená konstrukce [24] 
 
V tabulce č. 30 lze vidět kompletní souhrn a celkové náklady na životní cyklus 
mostu varianty č.2. Celkové náklady na životní cyklus stavby této varianty jsou 
652 642 469 Kč. 
Šmejkalka - varianta 2 - spřažená 
konstrukce Plocha nosné konstrukce mostu [m
2] Náklady [Kč]
Náklady na 1 m2 nosné 
konstrukce mostu 
[Kč/m2]
Likvidace vrchní i spodní stavby 7450 88 710 722 Kč 11 907 Kč                            
Náklady na likvidaci 88 710 722 Kč                  
Celkem 652 642 469 Kč               
Náklady na životní cyklus mostu - varianta 2 - spřažená konstrukce
Investiční náklady 339 432 095 Kč                
Náklady na údržbu 112 949 686 Kč                
Náklady na obnovu (výměnu prvků) 111 549 966 Kč                
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Graf 12 Souhrnné náklady na životní cyklus – varianta 2 – spřažená konstrukce [24] 
V grafu č.12 lze vidět, že investiční náklady u této varianty tvoří 52 % nákladů 
z celkových nákladů na životní cyklus mostu. Druhými nejvyššími náklady jsou náklady 
na obnovu prvků a náklady na údržbu, kdy každý z nich tvoří 17 % z celkových nákladů. 
Náklady na likvidaci tvoří 14 % z celkových nákladů. 
 
Graf 13 Souhrn investičních nákladů na jednotlivé elementy mostu – varianta 2 – spřažená konstrukce [24] 
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Práce neuvedené
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V grafu č.13 lze vidět lze vidět, že největší podíl a tím i nejvyšší náklady na pořízení jsou 
na ocelovou komoru se spřaženou deskou, které tvoří 58,9 % celkových nákladů na 
pořízení. Dále mají velký podíl pilíře, plošné základy a římsy. Tyto prvky mají 
dohromady podíl 13,9 % pořizovacích nákladů. 
 
Graf 14 Souhrn nákladů na údržbu a obnovu motu – varianta 2 – spřažená konstrukce [24] 
V grafu č.14 lze vidět procentuální rozdělení nákladů na údržbu a obnovu 
jednotlivých elementů mostu. Největší podíl z těchto nákladů tvoří asfaltová třívrstvá 
vozovka. Další významné elementy, které přesahují 10 % nákladů na údržbu a obnovu 
jsou monolitické římsy, zábradelní svodidla a ocelová komora. 
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4.4 Most – varianta 3 – obloukový most 
4.4.1 Základní parametry mostu 
Varianta 3 má stejné technické parametry jako první dvě varianty. Parametry jsou 
popsány v kapitole 4.2.1. [22] 
4.4.2 Technické řešení mostu 
U této varianty rekonstrukce se provádí kompletní odstranění všech stávajících 
konstrukcí s následnou výstavbou nových mostů pro každý směr. Tyto nové mostní 
konstrukce jsou tvořeny shodně se stávající nosnou konstrukcí (železobetonový oblouk a 
železobetonová trámová mostovka). 
Spodní stavba je založena stejně jako u stávajícího mostu, a to na skalním 
podkladu. Před novým založením se odstraňují stávající základové konstrukce. Nové 
zakládání se provádí ve svahovaných výkopech. 
Spodní stavbu tvoří železobetonové pilíře, stojky a opěry. Opěry jsou společné 
pro oba mosty, stejně jako v předchozích variantách jsou v ose dálnice rozděleny pouze 
dilatační spárou. Dále jsou vždy pro každý most čtyři samostatné pilíře, dva pilíře na 
patkách oblouku a šest stojek na oblouku. Opěry jsou tvořeny základovou deskou, 
dříkem, úložným prahem a závěrnou zídkou. Křídla jsou vetknuta vždy do jednotlivých 
opěr a jsou s nimi rovnoběžná. Pilíře se zhotovují jako monolitické konstrukce a vždy je 
samostatný pilíř pro každou nosnou konstrukci mostu. Dříky pilířů a stojek jsou tvořeny 
samostatnými stojkami, které se v horní části spojují příčníkem. Vyšší pilíře mají 
jednotlivé stojky spojené tenkou železobetonovou stěnou po celé jejich výšce. 
Nosnou konstrukci každého mostu tvoří železobetonový oblouk s rozpětím 120 m 
a vzepětím 25 m. Šířka každého oblouku je 7,7 m po celé délce s proměnnou výškou. 
Dvoutrámová železobetonová spojitá předpjatá konstrukce tvoří mostovku mostu. Horní 
povrch mostu má vždy jednostranný sklon s protispádem na straně nižší římsy. Podélný 
sklon nosné konstrukce je shodný s komunikací. [22] 
4.4.3 Postup výstavby 
Výstavba probíhá během tří základních etap. [22] 
4.4.3.1 Etapa 0 
Během této etapy se zhotovuje mostní provizorium, na které se převede doprava 
směr Brno. Dále se musí provizorně podepřít konstrukce stávajícího pravého mostu tak, 
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aby byl most schopen přenést zatížení od třech jízdních pruhů (jeden pruh navíc pro 
stavbu). [22] 
4.4.3.2 Etapa 1 
V této etapě nejprve dochází k odstranění celé konstrukce levého mostu (směr 
Praha). Při odstraňování mostu se nejprve snáší a demontuje příslušenství včetně 
mostovky. Stávající oblouk se odstraňuje buď kompletním podskružením, nebo se 
postupně vyvěšuje přes pilíř na patce oblouku. 
Po odstranění stávajícího oblouku a základových patek se musí výkop v místě 
patek upravit, aby byl vyhovující pro výstavbu nových základových patek. Pro výstavbu 
nového železobetonového oblouku se používá stejná metoda (technologie) jako pro jeho 
demolici. Dále se musí zhotovit zbývající pilíře a opěry v nových svahovaných výkopech. 
Po vyhotovení spodní stavby a následném podskružení mostovky se zhotovuje nová 
předpjatá, spojitá dvoutrámová konstrukce mostovky s následným zhotovením 
kompletního příslušenství mostu.  [22] 
Během této etapy je veden provoz ve směru na Brno po provizoriu a ve směru na 
Prahu po stávajícím pravém mostu. [22] 
4.4.3.3 Etapa 2 
V této etapě se provádí výstavba pravého mostu. Výstavba se provádí stejným 
technologickým postupem jako výstavba levého mostu. V této etapě se také musí 
demontovat provizorium. Během celé této etapy je veden provoz po provizoriu a novém 
levém mostu. [22] 
4.4.4 Projektová dokumentace mostu 
Projektová dokumentace se skládá ze zjednodušené studie, která obsahuje 
podélný řez, příčný řez a výkres postupu výstavby mostu. Tato dokumentace je podklad 
pro rozhodnutí se pro nejvhodnější variantu a následné vypracování aktualizace DÚR. 
[22] 
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4.4.4.1 Příčný řez 
 
Obrázek 18 Příčný řez - varianta 3 [22] 
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4.4.4.2 Podélný řez 
 
 
Obrázek 19 Podélný řez - varianta 3 [22] 
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4.4.4.3 Postup výstavby mostu 
 
Obrázek 20 Postup výstavby – varianta 3 [22] 
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4.4.5 Investiční náklady – varianta 3 – obloukový most 
Stanovení výše investičních nákladů se určuje jiným způsobem než u předchozích 
dvou variant, protože software EstiCon neobsahuje složitější konstrukce, jako je 
například železobetonový oblouk. Proto se po zatřídění v podrobnosti DÚR musí upravit 
cena za m2 nosné konstrukce. Pro toto určení expertní ceny se čerpá z webových stránek 
provozovaných ŘSD. Na tyto webové stránky se mimo jiné umísťují data ohledně 
skutečných nákladů na již dokončené stavby. Z těchto dat se může vycházet, pokud 
potřebujeme odhad ceny nových objektů. Pro tuto variantu obloukového mostu je 
nejvhodnější stavba pro určení potřebných investičních nákladů dálniční most přes 
Opárenské údolí na dálnici D8. Tento most přes Opárenské údolí má identické 
konstrukční řešení s variantou 3 – Šmejkalka a dále je i téměř shodný svou velikostí, 
včetně kategorie.  Most přes Opárenské údolí má plochu nosné konstrukce 7862 m2 a 
celkové náklady na tuto stavbu byly 413 855 793 Kč, což po přepočtu na cenu za 1 m2 
nosné konstrukce dělá 52 882 Kč/m2. Pro expertní úpravu varianty 3 je tato cena však 
ponížena o 10 % z důvodu, že u mostu přes Opárenské údolí byl problém s chráněným 
územím, což zvyšovalo náklady (například malé zábory atd.). Riziková složka 
(enviromentální riziko) 10 % vychází z metodiky SFDI pro stanovení rizik pro investora 
při výstavbě nových staveb. Vysvětlení těchto rizik je v kapitole dále – stanovení rizik. 
[25] [26] 
 
Obrázek 21 Most přes Opárenské údolí [26] 
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Tabulka 31 Výpočet investičních nákladů - varianta 3 - obloukový most [24] 
 
V tabulce č. 31 lze vidět porovnání mezi jednotlivými mosty, s již poníženou 
cenou za m2 nosné konstrukce mostu. Celkové investiční náklady pro variantu 3 – 
obloukový most jsou 326 541 062 Kč. Investiční náklady na 1 m2 nosné konstrukce 
mostu jsou 47 594 Kč.  
4.4.6 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 3 – Obloukový most 
K získání těchto nákladů musí být zvoleny jednotlivé elementy (části) konstrukce 
s co nejpodrobnější specifikací, mezi těmito elementy se musí vytvořit vazby návaznosti 
oprav. Po vybrání správných elementů a jejich vazeb se vytvoří dvě varianty 
harmonogramu oprav a údržby. První harmonogram je harmonogram vytvořený dle 
návazností typických pro software EstiCon. Druhý harmonogram vychází hlavně 
z generální opravy mostu 50. roku provozu a sjednocení oprav do „balíčků“, aby se 
snížily vedlejší náklady (DIO, výběr dodavatele atd.). 
Tabulka 32 Seznam zvolených elementů, včetně specifikací – varianta 3 [23] 
 
4.4.6.1 Návrh harmonogramu 
Pro obě varianty je vytvořen časový plán oprav, údržeb a výměn jednotlivých 
elementů, stejně jako u varianty letmé betonáže a spřažené konstrukce. Tento časový plán 
je závislý a odvíjí se od životnosti jednotlivých elementů. V časovém plánu lze vidět, kdy 
se jednotlivé elementy mění. 
Most
MJ 
[m2]
Celková cena [Kč]
Cena za m2 
[Kč/m2]
D8 - Opárenské údolí 7826 413 855 793 Kč       52 882 Kč        
D1 - Šmejkalka 6861 326 541 062 Kč       47 594 Kč        
Název elementu Specifiace elementu Množství MJ
Spodní stavba Spodní stavba betonová 5205 m2
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 28 ks
Nosná konstrukce Monolitická deska - dvoutrám 6189 m2
Nosná konstrukce Železobetonový oblouk 5121 m2
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 420 m3
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 960 m
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 480 m
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 60 m
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 6861 m2
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 5998 m2
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 5998 m2
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 24 ks
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 480 m
Ostatní Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 6861 m2
Ostatní Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 6861 m2
Ostatní Sledování geodetických bodů mostních konstrukcí 12 ks
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4.4.6.1.1 Varianta dle softwaru EstiCon 
Plán oprav a výměn této varianty je závislý na životnostech a návaznostech 
navržených softwarem EstiCon. V tabulce č.33 lze vidět výpis jednotlivých elementů 
s jejich životností a počtem výměn během životního cyklu mostu. 
Tabulka 33 Elementy, jejich životnosti a plánovaný počet výměn – varianta 3 - varianta EstiCon [23] 
 
Spodní stavba a nosná konstrukce se nemění ani jednou, provádí se u nich pouze 
údržba v podobě sanací a oplachů tlakovou vodou. Monolitické římsy a lamelové mostní 
závěry (dle chystané novely TP86 životnost na dálnicích - 50 let) jsou kompletně měněny 
jednou za životnost mostu. Svodidla, protihlukové stěny, odvodňovače, odvodňovací 
potrubí, hydroizolace s pečetící vrstvou, ochrana hydroizolace a asfaltová vozovka 
třívrstvá mají životnost 30 let a jsou měněny třikrát za celý životní cyklus mostu. Nejkratší 
životnost ze všech elementů mají hrncová ložiska, která mají životnost 25 let. Životnost 
u hrncových ložisek je ovlivněna životností použitých elastomerů, nicméně jsou měněny 
také třikrát za životnost mostu. Tyto výměny mají nevýhodu, že se nemění ve stejný rok 
jako ostatní elementy a nedají se opravy sjednotit. 
Tabulka 34 Časový plán (harmonogram) oprav – varianta 3 - varianta EstiCon [23] 
 
Název elementu Specifiace elementu Životnost [roky] Počet výměn
Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 25 3
Nosná konstrukce Monolitická deska - dvoutrám 100 0
Nosná konstrukce Železobetonový oblouk 100 0
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 50 1
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30 3
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 30 3
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 50 1
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 3
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 30 3
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 3
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 30 3
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 3
Most var. č.3 - varianta EstiCon 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Spodní stavba
Nosná konstrukce - monolitická 
deska - dvoutrám
Nosná konstrukce - ŽB oblouk
Římsy
Mostní zábradlí a svodidla
PHS na mostě
Mostní závěry
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Odvodnění mostů
Odvodnění mostů
Mostní ložiska
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 30 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
71 
 
V tabulce č.34 lze vidět časový plán výměn jednotlivých elementů za 100 let 
(návrhová životnost mostu). 
Jako první element se mění po 25 letech mostní ložiska. Mostní ložiska se 
vyměňují za malého přizvednutí nosné konstrukce mostu. Výměna ložisek není závislá 
na výměně jiných elementů. 
Po třiceti letech životnosti mostu se dělá větší oprava, během které se obnovují 
svodidla, protihlukové opatření, vozovka včetně izolací a kompletní odvodnění mostu. 
V padesátém roce končí životnost mostním závěrům a železobetonovým 
monolitickým římsám, při jejichž výměně dochází zároveň k výměně svodidel a PHS, 
tím se snižuje využití celé jejich životnosti. V tomto roce také probíhá již druhá výměna 
mostních ložisek. 
Po šedesáti letech návrhové životnosti mostu dochází k již druhé obnově vozovky 
včetně izolací a odvodnění. 
Po sedmdesáti pěti letech provozu se realizuje poslední výměna mostních ložisek. 
V osmdesátém roce opět končí životnost svodidlům s protihlukovým systémem a 
je realizována třetí a zároveň poslední výměna těchto elementů. 
Deset let před koncem návrhové životnosti mostu přichází na řadu opravy 
vozovky izolace a odvodnění mostu. Čímž jsou tyto nové elementy využité pouze z jedné 
třetiny. 
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Tabulka 35 Časový plán pro jednotlivé typy údržby – varianta 3 - varianta EstiCon [23] 
 
V tabulce č.35 lze vidět harmonogram jednotlivých typů údržby pro každý 
element. 
Na spodní stavbě, železobetonovém oblouku a monolitické desce – dvoutrám 
probíhá údržba pouze prováděním sanačních prací. Sanační práce se provádějí na 10 % 
viditelné plochy nanášením reprofilační malty a na 20 % viditelné plochy nanášením 
sjednocovací stěrky. 
U monolitických říms probíhá údržba sanacemi stejným postupem jako u spodní 
stavby a nosné konstrukce. Dále se formou údržby provádí čištění tlakovou vodou a 
pravidelné nátěry, které ochraňují konstrukci proti rozmrazovacím posypům a 
agresivnímu prostředí. 
Zábradelní svodidlo a PHS se udržuje pravidelným omýváním a obnovováním 
protikorozní ochrany (PKO). 
Typ údržby
Period
a 
[roky]
Počáteční 
rok
Konečný 
rok
Počet 
cyklů/návr
hová 
životnost
Sanace 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Hrncové ložisko přes 5MN 25 Čištění 2 2 25 48
Monolitická deska - dvoutrám 100 Sanace 30 30 100 3
Železobetonový oblouk 100 Sanace 30 30 100 3
Nátěr obrubníku 5 5 50 18
Sanace 20 20 50 4
Čištění tlakovou vodou 1 1 50 98
Nátěr 15 15 30 3
Mytí 1 1 30 96
Nátěr sloupků 15 15 30 3
Omytí vodou 1 1 30 96
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
25 25 50 2
Čištění tlakovou vodou 2 2 50 48
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 - - - - -
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 - - - - -
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
10 10 30 6
Čištění 1 1 30 96
Mostní odvodňovač 30 Čištění 1 1 30 96
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 Čištění 1 1 30 96
Prohlídka 0-40 let 6 6 40 6
Prohlídka 40-80 let 4 42 80 10
Prohlídka 80-100 let 2 82 100 9
Prohlídka 0-50 let 1 1 50 50
Prohlídka 50-100 let 1 51 100 49
Sledování 0-40 let 6 6 40 6
Sledování 40-80 let 4 42 80 10
Sledování 80-100 let 2 82 100 9
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Monolitická římsa š.1500mm 50
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30
Element Životnost
Údržba
Spodní stavba betonová 100
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U mostních dilatačních lamelových závěrů se vyměňují prvky podléhající 
opotřebení a také probíhá čištění tlakovou vodou. Mezi prvky podléhající opotřebení patří 
těsnící profily, elastomerová ložiska a pera a pera řídícího mechanismu. 
Asfaltová vozovka se jednou ročně čistí a každých deset let se u ní obnovuje 
obrusná a ložná vrstva. 
Zbývající elementy se pouze čistí a jiné údržbě nepodléhají. 
Četnost mostních prohlídek a sledování geodetických bodů je závislá na stáří 
mostního objektu, čím je most starší, tím se tyto činnosti provádějí častěji. 
4.4.6.1.2 Varianta vycházející ze sjednocení oprav 
Harmonogram oprav jednotlivých elementů v této variantě vychází ze životností 
jednotlivých prvků, ale také sjednocuje výměnu těchto elementů tak, aby se co nejvíce 
výměn provádělo ve stejný čas, a tak se snížily náklady například na dopravně inženýrské 
opatření a výběr a koordinaci dodavatele. 
V tabulce č.36 lze vidět výpis jednotlivých elementů s jejich upravenou životností 
a počtem výměn během životního cyklu mostu. 
Tabulka 36 Elementy, jejich životnosti a plánovaný počet výměn – varianta 3 - varianta vycházející ze sjednocení 
oprav [23] 
 
Spodní stavba a monolitická deska nad ocelovou komorou se nemění ani jednou, 
provádí se u nich pouze údržba v podobě sanací a oplachů tlakovou vodou. Ocelová 
komora se nemění ani jednou a probíhá u ní údržba v podobě vícevrstvých nátěrů a omytí 
vodou. Monolitické římsy a lamelové mostní závěry (dle chystané novely TP86 životnost 
na dálnicích - 50 let) jsou kompletně měněny jednou za životnost mostu. Mostní ložiska 
svodidla, protihlukové stěny, odvodňovače, odvodňovací potrubí, hydroizolace s pečetící 
vrstvou, ochrana hydroizolace, a asfaltová vozovka třívrstvá mají životnost 25 let a jsou 
Název elementu Specifiace elementu Životnost [roky] Počet výměn
Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0
Mostní ložiska Hrncové ložisko přes 5MN 25 3
Nosná konstrukce Monolitická deska - dvoutrám 100 0
Nosná konstrukce Železobetonový oblouk 100 0
Římsy Monolitická římsa š.1500mm 50 1
Mostní zábradlí a svodidla Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25 3
PHS na mostě PHS na mostě, 2M, plexiglas 25 3
Mostní závěry Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340m (posun do 240mm) 50 1
Vozovka + izolace na mostech Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 3
Vozovka + izolace na mostech Ochrana izolace MA IV 40mm 25 3
Vozovka + izolace na mostech Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 3
Odvodnění mostů Mostní odvodňovač 25 3
Odvodnění mostů Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 3
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měněny třikrát za celý životní cyklus mostu. Důsledkem snížení životnosti některých 
prvků se dají sjednotit opravy, viz odstavec níže. 
Tabulka 37 Časový plán (harmonogram) oprav – varianta 3 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
 
V tabulce č.37 lze vidět časový plán výměn jednotlivých elementů za 100 let 
(návrhová životnost mostu). 
Ve dvaceti pěti letech životnosti mostu se dělá první balíček oprav, během kterého 
se obnovují svodidla, protihlukové opatření, vozovka včetně izolací, mostní ložiska a 
kompletní odvodnění mostu. 
V padesátém roce končí životnost všem elementům vyměňovaných ve dvacátém 
pátém roce, plus se k nim přidávají mostní závěry s římsami. Při této „generální“ opravě 
se chronologicky provádí tyto činnosti: odfrézování vozovky, demontáž svodidel a PHS, 
vybourání říms, vybourání MDZ, nadzvednutí nosné konstrukce, výměna ložisek mostu, 
sundání odvodňovačů a izolace, osazení a zabetonování MDZ, výměna odvodňovacího 
potrubí a odvodňovačů, zaizolování, vybetonování říms, vozovka a na konec montáž 
svodidel a PHS. Odhad délky této „generální“ opravy je tři měsíce na jeden most, to 
znamená celkem šest měsíců. 
Po sedmdesáti pěti letech provozu se realizuje stejná oprava jako ve dvacátém 
pátém roce. Po této opravě už žádné jiné nejsou. 
Most var. č.3 - varianta 
vycházející ze sjednocení oprav 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Spodní stavba
Nosná konstrukce - monolitická 
deska - dvoutrám
Nosná konstrukce - ŽB oblouk
Římsy
Mostní zábradlí a svodidla
PHS na mostě
Mostní závěry
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Vozovka + izolace na mostech
Odvodnění mostů
Odvodnění mostů
Mostní ložiska
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 100 let
Životnost 50 let 1.výměna
Životnost 25 let 1.výměna 2.výměna 3.výměna
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Tabulka 38 Časový plán pro jednotlivé typy údržby – varianta 3 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
 
V tabulce č.38 lze vidět harmonogram jednotlivých typů údržby pro každý 
element. 
Typy a četnost údržeb se v této variantě oproti variantě EstiCon liší u elementů: 
zábradelní svodidlo, PHS a asfaltová vozovka. Kvůli snížení životnosti těchto elementů 
se zvýšil počet cyklů údržeb, viz. žluté vybarvení v tabulce č.38. To znamená, že náklady 
na údržbu jsou zvýšeny. 
4.4.6.2 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu 
Výpočet těchto nákladů vychází z navržených variant harmonogramů. Pro tento 
výpočet jsou převzaty jednotkové ceny za jednotlivé výměny a činnosti údržby ze 
softwaru EstiCon. Jednotkové ceny jsou přepočítány na cenovou úroveň 2019 pomocí 
koeficientu daným ČSÚ (6,97 %). Náklady na údržbu elementu se počítají vynásobením 
jednotkové ceny s výměrou a počtem cyklů za návrhovou životnost mostu. Náklady na 
Typ údržby
Period
a 
[roky]
Počáteční 
rok
Konečný 
rok
Počet 
cyklů/návr
hová 
životnost
Sanace 30 30 100 3
Omytí vodou 5 5 100 19
Hrncové ložisko přes 5MN 25 Čištění 2 2 25 48
Monolitická deska - dvoutrám 100 Sanace 30 30 100 3
Železobetonový oblouk 100 Sanace 30 30 100 3
Nátěr obrubníku 5 5 50 18
Sanace 20 20 50 4
Čištění tlakovou vodou 1 1 50 98
Nátěr 15 15 25 4
Mytí 1 1 25 96
Nátěr sloupků 15 15 25 4
Omytí vodou 1 1 25 96
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
25 25 50 2
Čištění tlakovou vodou 2 2 50 48
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 - - - - -
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 - - - - -
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
10 10 25 8
Čištění 1 1 25 96
Mostní odvodňovač 30 Čištění 1 1 25 96
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 Čištění 1 1 25 96
Prohlídka 0-40 let 6 6 40 6
Prohlídka 40-80 let 4 42 80 10
Prohlídka 80-100 let 2 82 100 9
Prohlídka 0-50 let 1 1 50 50
Prohlídka 50-100 let 1 51 100 49
Sledování 0-40 let 6 6 40 6
Sledování 40-80 let 4 42 80 10
Sledování 80-100 let 2 82 100 9
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
-
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 -
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50
Element Životnost
Údržba
Spodní stavba betonová 100
Monolitická římsa š.1500mm 50
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obnovu (výměnu) elementů se počítají vynásobením jednotkové ceny s výměrou a 
s počtem výměn za návrhovou životnost mostu. 
4.4.6.2.1 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 3 - varianta EstiCon 
Celkové náklady na údržbu a obnovu za dobu návrhové životnosti mostu (100 
let) pro variantu EstiCon činí 183 783 519 Kč. Tato cena vzniká sečtením všech 
nákladů posledního sloupce tabulky č.39.  
V grafu č.15 lze vidět průběh těchto nákladů na výměnu po celých 100 let, 
v závislosti na životnosti elementů. Náklady na výměnu narůstají skokově v letech, kdy 
se vyměňují jednotlivé elementy. Nejdražší výměny a obnovy elementů probíhají v 50. 
roce, tyto výměny a obnovy stojí 43 095 565 Kč.  Výměny v 50. roce jsou nejdražší, 
neboťv tomto roce končí životnost navíc oproti ostatním rokům mostním závěrům a také 
římsám. Náklady na obnovu elementů jsou 103 618 929 Kč. 
 
Graf 15 Náklady na výměnu – varianta 3 - varianta EstiCon [20] 
V grafu č.16 je vidět průběh nákladů na údržbu elementů. Náklady na údržbu 
rovnoměrně narůstají v opakujících se cyklech. Tyto náklady jsou celkem 80 164 590 Kč. 
 
Graf 16 Náklady na údržbu – varianta 3 - varianta EstiCon [20]
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Tabulka 39 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta - varianta EstiCon [23] 
 
Měrná 
jednotka
Výměra Typ údržby
Počet 
cyklů/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady 
[Kč/MJ]
Náklady na jeden 
cyklus
Náklady za 
návrhovou 
životnost mostu
Počet 
výměn/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady [Kč/MJ]
Náklady na jednu 
výměnu
Náklady na 
výměny celkem
Sanace 3 250 Kč               1 302 863 Kč         3 908 588 Kč      
Omytí vodou 19 43 Kč                 222 712 Kč            4 231 519 Kč      
Hrncové ložisko přes 5MN 25 ks 28 Čištění 48 214 Kč               5 990 Kč                287 535 Kč         3 77 000 Kč           2 156 000 Kč        6 468 000 Kč     6 755 535 Kč              
Monolitická deska - dvoutrám 100 m2 6189 Sanace 3 250 Kč               1 549 167 Kč         4 647 502 Kč      - - - - 4 647 502 Kč              
Železobetonový oblouk 100 m2 5121 Sanace 3 250 Kč               1 281 836 Kč         3 845 509 Kč      - - - - 3 845 509 Kč              
Nátěr obrubníku 18 208 Kč               87 159 Kč              1 568 865 Kč      
Sanace 4 2 835 Kč            1 190 576 Kč         4 762 304 Kč      
Čištění tlakovou vodou 98 118 Kč               49 420 Kč              4 843 174 Kč      
Nátěr 3 738 Kč               708 569 Kč            2 125 708 Kč      
Mytí 96 47 Kč                 45 184 Kč              4 337 676 Kč      
Nátěr sloupků 3 214 Kč               102 691 Kč            308 074 Kč         
Omytí vodou 96 86 Kč                 41 076 Kč              3 943 342 Kč      
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
2 31 500 Kč         1 890 000 Kč         3 780 000 Kč      
Čištění tlakovou vodou 48 1 000 Kč            60 000 Kč              2 880 000 Kč      
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 30 m2 6861 - - - - - 3 850 Kč                5 834 673 Kč        17 504 020 Kč   17 504 020 Kč            
Ochrana izolace MA IV 40mm 30 m2 5998 - - - - - 3 520 Kč                3 118 205 Kč        9 354 616 Kč     9 354 616 Kč              
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
6 588 Kč               3 528 833 Kč         21 173 000 Kč    
Čištění 96 5 Kč                   32 080 Kč              3 079 709 Kč      
Mostní odvodňovač 30 m 24 Čištění 96 428 Kč               10 269 Kč              985 836 Kč         3 20 560 Kč           493 431 Kč           1 480 294 Kč     2 466 129 Kč              
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 m 480 Čištění 96 88 Kč                 42 103 Kč              4 041 926 Kč      3 2 284 Kč             1 096 229 Kč        3 288 686 Kč     7 330 611 Kč              
Prohlídka 0-40 let 6 11 Kč                 73 392 Kč              440 353 Kč         - - - - 440 353 Kč                 
Prohlídka 40-80 let 10 11 Kč                 73 392 Kč              733 921 Kč         - - - - 733 921 Kč                 
Prohlídka 80-100 let 9 11 Kč                 73 392 Kč              660 529 Kč         - - - - 660 529 Kč                 
Prohlídka 0-50 let 50 3 Kč                   22 018 Kč              1 100 882 Kč      - - - - 1 100 882 Kč              
Prohlídka 50-100 let 49 6 Kč                   44 035 Kč              2 157 728 Kč      - - - - 2 157 728 Kč              
Sledování 0-40 let 6 1 070 Kč            12 836 Kč              77 018 Kč           - - - - 77 018 Kč                    
Sledování 40-80 let 10 1 070 Kč            12 836 Kč              128 364 Kč         - - - - 128 364 Kč                 
Sledování 80-100 let 9 1 070 Kč            12 836 Kč              115 528 Kč         - - - - 115 528 Kč                 
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 6861
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
- ks 12
21 249 993 Kč   45 502 702 Kč            
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 6861
6 060 000 Kč        6 060 000 Kč     12 720 000 Kč            
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 m2 5998 3 1 181 Kč             7 083 331 Kč        
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50 m 60 1 101 000 Kč         
21 435 761 Kč            
PHS na mostě, 2M, plexiglas 30 m 480 3 10 139 Kč           4 866 536 Kč        14 599 608 Kč   18 851 024 Kč            
8 641 336 Kč     19 815 679 Kč            
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 30 m 960 3 5 199 Kč             4 990 792 Kč        14 972 377 Kč   
Monolitická římsa š.1500mm 50 m3 420 1 20 575 Kč           8 641 336 Kč        
- - - 8 140 107 Kč              
Element Životnost
Náklady na údržbu Náklady na obnovu (výměnu) elementů
Náklady celkem [Kč]
Spodní stavba betonová 100 m2 5205 -
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4.4.6.2.2 Náklady na údržbu a obnovu – varianta 3 - varianta vycházející ze 
sjednocení oprav 
Celkové náklady na údržbu a obnovu za dobu návrhové životnosti mostu (100 
let) pro variantu vycházející ze sjednocení oprav činí 191 652 446 Kč. Výpočet těchto 
nákladů je popsán v kapitole 4.2.6.2.2. Tato cena vzniká sečtením všech nákladů 
posledního sloupce tabulky č. 40. 
V grafu č. 17 je vidět, že náklady na údržbu a obnovu během životnosti mostu 
narůstají skokově a to ve 25, 50, a 75 letech. Nejnákladnější výměna je v polovině 
životnosti v hodnotě 50 331 447 Kč. Ostatní dvě výměny jsou z pohledu nákladů zhruba 
poloviční. Celkové náklady na obnovu (výměnu) elementů mostu jsou 103 618 929 Kč. 
 
Graf 17 Náklady na výměnu – varianta 3 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [20] 
V grafu č. 18 je vidět průběh nákladů na údržbu elementů. Náklady na údržbu 
rovnoměrně narůstají v opakujících se cyklech. Tyto náklady jsou celkem 88 033 517 Kč. 
 
Graf 18 Náklady na údržbu – varianta 3 - varianta vycházející ze sjednocení oprav [20]
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Tabulka 40 Výpočet nákladů na údržbu a obnovu – varianta vycházející ze sjednocení oprav [23] 
Měrná 
jednotka
Výměra Typ údržby
Počet 
cyklů/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady 
[Kč/MJ]
Náklady na jeden 
cyklus
Náklady za 
návrhovou 
životnost mostu
Počet 
výměn/návrhová 
životnost
Jednotkové 
náklady [Kč/MJ]
Náklady na jednu 
výměnu
Náklady na 
výměny celkem
Sanace 3 250 Kč               1 302 863 Kč         3 908 588 Kč      
Omytí vodou 19 43 Kč                 222 712 Kč            4 231 519 Kč      
Hrncové ložisko přes 5MN 25 ks 28 Čištění 48 214 Kč               5 990 Kč                287 535 Kč         3 77 000 Kč           2 156 000 Kč        6 468 000 Kč     6 755 535 Kč              
Monolitická deska - dvoutrám 100 m2 6189 Sanace 3 250 Kč               1 549 167 Kč         4 647 502 Kč      - - - - 4 647 502 Kč              
Železobetonový oblouk 100 m2 5121 Sanace 3 250 Kč               1 281 836 Kč         3 845 509 Kč      - - - - 3 845 509 Kč              
Nátěr obrubníku 18 208 Kč               87 159 Kč              1 568 865 Kč      
Sanace 4 2 835 Kč            1 190 576 Kč         4 762 304 Kč      
Čištění tlakovou vodou 98 118 Kč               49 420 Kč              4 843 174 Kč      
Nátěr 4 738 Kč               708 569 Kč            2 834 277 Kč      
Mytí 96 47 Kč                 45 184 Kč              4 337 676 Kč      
Nátěr sloupků 4 214 Kč               102 691 Kč            410 765 Kč         
Omytí vodou 96 86 Kč                 41 076 Kč              3 943 342 Kč      
Výměna prvků podléhajících 
opotřebení
2 31 500 Kč         1 890 000 Kč         3 780 000 Kč      
Čištění tlakovou vodou 48 1 000 Kč            60 000 Kč              2 880 000 Kč      
Izolace NAIP s pečetící vrstvou 25 m2 6861 - - - - - 3 850 Kč                5 834 673 Kč        17 504 020 Kč   17 504 020 Kč            
Ochrana izolace MA IV 40mm 25 m2 5998 - - - - - 3 520 Kč                3 118 205 Kč        9 354 616 Kč     9 354 616 Kč              
Obnova obrusné a ložné 
vrstvy
8 588 Kč               3 528 833 Kč         28 230 667 Kč    
Čištění 96 5 Kč                   32 080 Kč              3 079 709 Kč      
Mostní odvodňovač 25 m 24 Čištění 96 428 Kč               10 269 Kč              985 836 Kč         3 20 560 Kč           493 431 Kč           1 480 294 Kč     2 466 129 Kč              
Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 m 480 Čištění 96 88 Kč                 42 103 Kč              4 041 926 Kč      3 2 284 Kč             1 096 229 Kč        3 288 686 Kč     7 330 611 Kč              
Prohlídka 0-40 let 6 11 Kč                 73 392 Kč              440 353 Kč         - - - - 440 353 Kč                 
Prohlídka 40-80 let 10 11 Kč                 73 392 Kč              733 921 Kč         - - - - 733 921 Kč                 
Prohlídka 80-100 let 9 11 Kč                 73 392 Kč              660 529 Kč         - - - - 660 529 Kč                 
Prohlídka 0-50 let 50 3 Kč                   22 018 Kč              1 100 882 Kč      - - - - 1 100 882 Kč              
Prohlídka 50-100 let 49 6 Kč                   44 035 Kč              2 157 728 Kč      - - - - 2 157 728 Kč              
Sledování 0-40 let 6 1 070 Kč            12 836 Kč              77 018 Kč           - - - - 77 018 Kč                    
Sledování 40-80 let 10 1 070 Kč            12 836 Kč              128 364 Kč         - - - - 128 364 Kč                 
Sledování 80-100 let 9 1 070 Kč            12 836 Kč              115 528 Kč         - - - - 115 528 Kč                 
Běžná mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 6861
Sledování geodetických bodů mostních 
konstrukcí
- ks 12
7 083 331 Kč        21 249 993 Kč   52 560 368 Kč            
Hlavní mostní prohlídka nad 1000 m2 - m2 6861
Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 m2 5998 3 1 181 Kč             
18 953 715 Kč            
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 
340m (posun do 240mm)
50 m 60 1 101 000 Kč         6 060 000 Kč        6 060 000 Kč     12 720 000 Kč            
14 972 377 Kč   22 144 330 Kč            
PHS na mostě, 2M, plexiglas 25 m 480 3 10 139 Kč           4 866 536 Kč        14 599 608 Kč   
8 641 336 Kč        8 641 336 Kč     19 815 679 Kč            
Zábradelní svodidlo ocelové, úroveň zadržení H2 25 m 960 3 5 199 Kč             4 990 792 Kč        
- - - 8 140 107 Kč              
Monolitická římsa š.1500mm 50 m3 420 1 20 575 Kč           
Element Životnost
Náklady na údržbu Náklady na obnovu (výměnu) elementů
Náklady celkem [Kč]
Spodní stavba betonová 100 m2 5205 -
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4.4.6.2.3 Vyhodnocení variant z pohledu nákladů na údržbu a obnovu 
V tabulce č. 41 je srovnání obou variant. Varianta vytvořená softwarem EstiCon 
má nižší náklady o 7 868 927 Kč. Náklady na výměnu elementů mají obě varianty stejné. 
Rozdíl vzniká v nákladech na údržbu, protože zkrácením životnosti některých elementů 
se zvyšuje počet cyklů údržby (viz tabulka č. 38). Tímto krokem ovlivněné údržby jsou 
nátěry zábradelních svodidel, nátěry PHS a obnova obrusné a ložné vrstvy asfaltové 
vozovky, která je zároveň nejdražší činnost ze všech typů údržby. 
Navzdory vyšším nákladům je varianta, která vychází ze sjednocení oprav 
výhodnější a pravděpodobnější, že nastane. Tato varianta efektivněji využívá 
jednotlivé elementy, kdy například ve variantě EstiCon dochází k velkým výměnám 
elementů s životností 30 let deset let před koncem životnosti mostu, což je značně 
neekonomické. Varianta 2 zkrácením jednotlivých životností zajišťuje vyšší kvalitu 
a bezpečnost během dopravy. Dále se se sjednocením oprav sníží náklady na DIO, 
které jsou na takto významných komunikacích velice nákladné a složité. Další 
výhodu této varianty je snížení administrativy kvůli nižšímu počtu vypisovaných 
výběrových řízení, koordinace během realizace atd. A v neposlední řadě může být 
výhoda opakování stejného balíčku oprav v roce 25 a 75, kdy se z prvních výměn 
mohou čerpat zkušenosti. 
Tabulka 41 Vyhodnocení variant z pohledu nákladů na údržbu a obnovu – varianta 3 [23] 
 
4.4.7 Náklady na likvidaci – varianta 3 – obloukový most 
Náklady jsou stanoveny z ceny za likvidaci m2 nosné konstrukce stávajícího 
mostu Šmejkalka. Pro tento výpočet jsou tyto náklady upraveny koeficientem ČSÚ 6,97 
%, který ceny převádí na aktuální cenovou úroveň. 
Tabulka 42 Stanovení nákladů na likvidaci stávajícího mostu Šmejkalka – varianta 3 [24] 
 
V tabulce č. 42 lze vidět, že celkové náklady na likvidaci stávajícího mostu 
Šmejkalka jsou po přepočtení na aktuální cenovou úroveň koeficientem 6,97 % 
Varianta Náklady na údržbu Náklady na obnovu Celkové náklady
EstiCon 80 164 590,00 Kč         103 618 929,00 Kč     183 783 519,00 Kč 
Sjednocení oprav 88 033 517,00 Kč         103 618 929,00 Kč     191 652 446,00 Kč 
Stávající most Šmejkalka Plocha nosné konstrukce mostu [m2] Náklady [Kč]
Náklady na 1 m2 nosné 
konstrukce mostu 
[Kč/m2]
Likvidace vrchní i spodní stavby 6861 81 696 599 Kč 11 907 Kč                            
81 
 
81 696 599 Kč. Tato cena obsahuje kompletní likvidaci včetně poplatků za uložení 
materiálu na skládky, odkupu materiálů a další. Likvidace jednoho metru čtverečního 
nosné konstrukce stávajícího mostu stojí 11 907 Kč. Tato cena je použita pro výpočet 
nákladů na likvidaci nového mostu – varianta 3 – obloukový most viz tabulka č. 43. 
Tabulka 43 Stanovení nákladů na likvidaci – varianta 3 – obloukový most [24] 
 
Plocha nosné konstrukce této varianty je stejná jako u stávajícího mostu 6 861 m2, 
protože tato varianta počítá s výstavbou nového obloukového mostu se stejnými rozměry 
jako má stávající obloukový most. Po vynásobení této plochy jednotkovou cenou 11 907 
Kč se získají celkové náklady na likvidaci. Celkové náklady na likvidaci mostu 
varianty 3 jsou 81 693 927 Kč. 
4.4.8 Celkové náklady na životní cyklus (LCC) – varianta 3 – obloukový most 
V této kapitole je souhrn nákladů na životní cyklus varianty č. 3. Mezi tento 
souhrn se počítají náklady na investici, náklady na údržbu a obnovu optimalizované 
varianty a náklady na likvidaci stavby. 
Tabulka 44 Náklady na životní cyklus – varianta 3 – obloukový most [24] 
 
V tabulce č. 44 lze vidět kompletní souhrn a celkové náklady na životní cyklus 
mostu varianty č.3. Celkové náklady na životní cyklus stavby této varianty jsou 
599 887 435 Kč. 
Šmejkalka - varianta 3 - obloukový 
most Plocha nosné konstrukce mostu [m
2] Náklady [Kč]
Náklady na 1 m2 nosné 
konstrukce mostu 
[Kč/m2]
Likvidace vrchní i spodní stavby 6861 81 693 927 Kč 11 907 Kč                            
Náklady na likvidaci 81 693 927 Kč          
Celkem 599 887 435 Kč        
Náklady na životní cyklus mostu - varianta 3 - obloukový most
Investiční náklady 326 541 062 Kč        
Náklady na údržbu 88 033 517 Kč          
Náklady na obnovu (výměnu prvků) 103 618 929 Kč        
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Graf 19 Souhrnné náklady na životní cyklus – varianta 3 – obloukový most [24] 
V grafu č. 19 lze vidět, že investiční náklady u této varianty tvoří 54 % nákladů 
z celkových nákladů na životní cyklus mostu. Druhými nejvyššími náklady jsou náklady 
na obnovu prvků, které tvoří 17 % z celkových nákladů. Náklady na údržbu tvoří 15 % 
z celkových nákladů. Náklady na likvidaci tvoří 14 % z celkových nákladů na životní 
cyklus. 
 
Graf 20 Souhrn nákladů na údržbu a obnovu mostu – varianta 3 – obloukový most [23] 
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V grafu č. 20 lze vidět procentuální rozdělení nákladů na údržbu a obnovu 
jednotlivých elementů mostu. Největší podíl z těchto nákladů tvoří asfaltová třívrstvá 
vozovka. Další významné elementy, které přesahují 10 % nákladů na údržbu a obnovu 
jsou monolitické římsy a zábradelní svodidla. 
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4.5 Stanovení rizikové přirážky 
Rizika se rozdělují na základě povahy jednotlivých rizik. U oceňování staveb se 
mohou rizika definovat dle posouzení zpracovatele buď pro celou stavbu, skupinu 
objektů, anebo samostatně pro každý objekt.  [20] [21] 
Rizika se dle metodiky SFDI dělí do šesti různých kategorií. Jednotlivá rizika jsou 
vždy ohodnocena na základě konkrétních podmínkách projektu a fungují jako 
procentuální přirážka k nákladům na investici stavebního díla. [20] [21] 
4.5.1 Databáze a ohodnocení rizik 
4.5.1.1 Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby 
V této skupině rizik figurují nepředvídatelné události, které jsou spojené se všemi 
průzkumy, které se vztahují k umístění stavby. Jsou to hlavně rizika plynoucí 
z neprovedených, nekvalitně provedených, nebo nepřesně provedených průzkumů 
(geologické, geotechnické, hydrologické, hydrogeologický, pedologické a 
archeologické).  [20] [21] 
Riziko nabývá hodnot v závislosti konkrétních objektech, které se dělí na: 
komunikace, mosty, tunely.  [20] [21] 
V případě mostních objektů se hodnota rizika pohybuje v intervalu Od -5 % do 20 
% z investičních nákladů objektu.  [20] [21] 
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Obrázek 22 Riziko plynoucí z průzkumu umístění stavby [21] 
4.5.1.2 Rizika plynoucí z technologického vývoje 
V této skupině rizik se zohledňuje vývoj jednotlivých technologií, které se 
používají v projektu dané stavby. Tento vývoj se váže na časový výhled realizace stavby. 
Předpoklad tohoto typu rizik je minimalizace finančních ztrát z dopadu technologického 
vývoje na stavbu. Hodnota rizika se stanovuje pro celou stavbu a závisí na plánovaných 
termínech realizace. Tato hodnota se pohybuje v intervalu od -1 % do 5 % z investičních 
nákladů.  [20] [21] 
 
Obrázek 23 Riziko plynoucí z technologického vývoje [21] 
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4.5.1.3 Enviromentální rizika 
Jsou rizika, která zohledňují umístění stavby. Umístění stavby v závislosti na 
chráněné krajinné celky, výskytu chráněných živočišných a rostlinných druhů, migraci 
zvěře atd.  [20] [21] 
Hodnota rizik se pohybuje v intervalu od -2 % do 20 % z investičních nákladů. 
[20] [21] 
 
Obrázek 24 Enviromentální rizika [21] 
4.5.1.4 Externí rizika 
Externí rizika jsou rizika, která jsou závislá na nutné spolupráci mezi investorem 
a dotčenými subjekty, se kterými se se projednávají například stavební povolení, výkupy 
pozemků, dočasné zábory a nesoulady s územními plány. Hodnota rizika závisí na 
plánovaných termínech výstavby a jejich odkladech s dopadem na společenský význam 
stavby. Výše hodnoty rizika se určuje pro celou stavbu.  [20] [21] 
Hodnota rizik se pohybuje v intervalu od -1 % do 3 % z investičních nákladů. [20] 
[21] 
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Obrázek 25 Externí rizika [21] 
4.5.1.5 Legislativní a právní rizika 
Legislativní a právní rizika závisí na vývoji legislativního a právního rámce země. 
Mezi tyto rizika patří například zpřísnění technických norem, technologických předpisů, 
technicko - kvalitativních podmínek a jiné. Riziko je vázáno na plánovaných termínech a 
případných odkladech stavby. Výše hodnoty rizika se určuje pro celou stavbu.  [20] [21] 
Hodnota rizik se pohybuje v intervalu od -1 % do 2 % z investičních nákladů stavby. [20] 
[21] 
 
Obrázek 26 Legislativní a právní rizika [21] 
4.5.1.6 Ekonomická rizika 
Ekonomická rizika jsou rizika závislá na financování stavby z veřejných zdrojů, 
které jsou závislá na makroekonomické situaci země. Hodnota rizika se určuje 
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v závislosti na plánovaných termínech a odkladů výstavby v návaznosti na společenský 
význam stavby. Výše hodnoty rizika se určuje pro celou stavbu.  [20] [21] 
Hodnota rizik se pohybuje v intervalu od -2 % do 2 % z investičních nákladů 
stavby. [20] [21] 
 
Obrázek 27 Ekonomická rizika [21] 
4.5.2 Stanovení rizikové přirážky pro most Šmejkalka 
Pro všechny varianty mostu se uvažuje stejná hodnota procentuální rizikové 
přirážky. Výše hodnoty rizika se u jednotlivých variant liší pouze vlivem výše 
investičních nákladů, které jsou základ, ze kterého se riziko oceňuje.  
4.5.2.1 Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby – Šmejkalka 
Pro stanovení přirážky se vychází z kapitoly 4.5.1.1. V tomto případě se jedná o 
rekonstrukci mostu Šmejkalka, kde je díky výstavbě stávajícího mostu známé geologické 
prostředí. Pro mostní objekt s geologicky známým prostředím připadá přirážka 2 % 
z investičních nákladů.  
4.5.2.2 Rizika plynoucí z technologického vývoje - Šmejkalka 
Pro stanovení přirážky se vychází z kapitoly 4.5.1.2. Při výstavbě nového mostu 
Šmejkalka se nevyskytují složité technologické celky a výhled realizace výstavby je 
krátkodobý (0-5 let). Pro krátkodobý výhled realizace bez složitých technologických 
celků je riziková přirážka 1 % z investičních nákladů.  
4.5.2.3 Enviromentální rizika - Šmejkalka 
Pro stanovení přirážky se vychází z kapitoly 4.5.1.3. Nový most Šmejkalka je 
umístěn v extravilánu a neprochází chráněným územím. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
rekonstrukci, snižuje se riziková přirážka na 1 % z investičních nákladů.  
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4.5.2.4 Externí rizika - Šmejkalka 
Pro stanovení přirážky se vychází z kapitoly 4.5.1.4. Most Šmejkalka převádí 
společensky velmi významnou komunikaci a výhled realizace výstavby je krátkodobý (0-
5 let). Pro tuto kombinaci je riziková přirážka 3 % z investičních nákladů.  
4.5.2.5 Legislativní a právní rizika - Šmejkalka 
Pro stanovení přirážky se vychází z kapitoly 4.5.1.5. Při výstavbě mostu 
Šmejkalka se nevyskytují provozní soubory a ani není předpokládána aktualizace ČSN a 
TP. Výhled realizace výstavby je krátkodobý (0-5 let). Pro tyto podmínky je riziková 
přirážka 1 % z investičních nákladů.  
4.5.2.6 Ekonomická rizika - Šmejkalka 
Pro stanovení přirážky se vychází z kapitoly 4.5.1.6. Predikce ekonomického 
vývoje s předpokladem termínů realizace je příznivá a zároveň je most společensky 
významná stavba. Z této predikce vyplývá, že riziková přirážka je 0 % z investičních 
nákladů.  
4.5.2.7 Souhrn rizik pro most Šmejkalka 
V tabulce č. 45 lze vidět, že celková výše procentuální rizikové přirážky je 8 %, 
kterou se oceňují rizika výpočtem z investičních nákladů jednotlivých variant pro most 
Šmejkalka. Výše ceny těchto rizik je vypočtená v další kapitole.  
Tabulka 45 Souhrn rizik pro most Šmejkalka [24] 
 
4.6 Porovnání nákladů na životní cyklus mezi jednotlivými mosty 
V této kapitole je srovnání jednotlivých nákladů na životní cyklus mezi 
jednotlivými mosty. Srovnání je celý stavební objekt, a poté na m2 nosné konstrukce 
mostu. 
Riziko Stanovená hodnota
Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby 2%
Rizika plynoucí z technologického vývoje 1%
Environmentální rizika 1%
Externí rizika 3%
Legislativní a právní rizika 1%
Ekonomická rizika 0%
Celkem 8%
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4.6.1 Porovnání nákladů mezi jednotlivými mosty na celý objekt 
V tabulce č.46 jsou výsledné náklady jednotlivých variant, včetně rizikové 
přirážky s procentuálním vyjádřením jednotlivých nákladů. 
Tabulka 46 Porovnání jednotlivých nákladů mezi jednotlivými variantami [24] 
 
Nejnižší náklady na životní cyklus i včetně rizikové přirážky má varianta č.1 
– letmá betonáž, což je pro investora zároveň i nejekonomičtější varianta. Náklady 
na životní cyklus včetně rizikové přirážky varianty č.1 mají hodnotu 620 593 940 
Kč. Varianta obloukového mostu je dražší o 5 416 780 Kč než nejekonomičtější varianta. 
Varianta s konstrukčním řešením jako spřažená deska je nejméně ekonomická a je dražší 
než varianta letmé betonáže o 59 203 096 Kč. 
 
Graf 21 Porovnání jednotlivých nákladů mezi jednotlivými variantami [24] 
V grafu č. 21 lze vidět, že varianta obloukového mostu je nejméně nákladná 
z pohledu údržby a obnovy jednotlivých prvků a likvidace stavby. Je to hlavně z důvodu, 
že konstrukce této varianty má menší rozměry, než zbývající dvě varianty a tím se výrazně 
Kč % Kč % Kč %
Investiční náklady 304 485 639 Kč         49 339 432 095 Kč          50 326 541 062 Kč       52
Riziková přirážka 24 358 851 Kč           4 27 154 568 Kč            4 26 123 285 Kč         4
Náklady na obnovu prvků 109 701 966 Kč         18 111 549 966 Kč          16 103 618 929 Kč       17
Náklady na údržbu 93 336 762 Kč           15 112 949 686 Kč          17 88 033 517 Kč         14
Náklady na likvidaci 88 710 722 Kč           14 88 710 722 Kč            13 81 693 927 Kč         13
Celkové náklady 620 593 940 Kč         100 679 797 037 Kč         100 626 010 720 Kč      100
Letmá betonáž Spřažená konstrukce
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snižují náklady na opravy a obnovy nejnákladnějších prvků, jako jsou asfaltové vozovky, 
izolace, římsy, zábradelní svodidla a protihlukové stěny. Hlavní nevýhoda obloukového 
mostu oproti ostatním variantám je vysoká cena za složitou výstavbu oblouku a objem 
betonů použitých na pilíře, stojky a oblouk. Další nevýhodou obloukového mostu je o 
hodně vyšší počet hrncových ložisek, které jsou umístěny na opěrách, pilířích a všech 
stojkách. Varianta letmé betonáže má hrncová ložiska pouze na opěrách, protože 
mostovka je vetknutá do pilířů. Varianta spřažené konstrukce má nevýhodu ve vysoké 
ceně ocelové komory a následných vysokých nákladech na její údržbu, kdy se musí 
pravidelně obnovovat PKO formou nátěrů. 
4.6.2 Porovnání nákladů mezi jednotlivými mosty na m2 nosné konstrukce 
Z důvodu, že varianta obloukového mostu má kratší délku nosné konstrukce, než 
zbývající dvě varianty jsou zde náklady přepočteny na m2 nosné konstrukce mostu. 
Tabulka 47 Souhrn nákladů na životní cyklus mostu přepočítán na m2 nosné konstrukce mostu [24] 
 
Tabulka č. 47 potvrzuje, že nejekonomičtější varianta z pohledu nákladů na 
životní cyklus je varianta letmé betonáže, která má náklady na m2 nosné konstrukce 
mostu 83 301 Kč. Varianta spřažené konstrukce a obloukového mostu mají tyto náklady 
na m2 nosné konstrukce přibližně 91 240 Kč. 
Kč Kč/m2 Kč Kč/m2 Kč Kč/m2
Investiční náklady 304 485 639 Kč 40 871 Kč 339 432 095 Kč 45 561 Kč 326 541 062 Kč 47 594 Kč 
Riziková přirážka 24 358 851 Kč    3 270 Kč   27 154 568 Kč    3 645 Kč   26 123 285 Kč    3 808 Kč   
Náklady na obnovu prvků 109 701 966 Kč 14 725 Kč 111 549 966 Kč 14 973 Kč 103 618 929 Kč 15 103 Kč 
Náklady na údržbu 93 336 762 Kč    12 528 Kč 112 949 686 Kč 15 161 Kč 88 033 517 Kč    12 831 Kč 
Náklady na likvidaci 88 710 722 Kč    11 907 Kč 88 710 722 Kč    11 907 Kč 81 693 927 Kč    11 907 Kč 
Celkové náklady 620 593 940 Kč 83 301 Kč 679 797 037 Kč 91 248 Kč 626 010 720 Kč 91 242 Kč 
Náklady
Varianta
Letmá betonáž Spřažená konstrukce Obloukový most
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Graf 22 Porovnání jednotlivých nákladů přepočtených na m2 nosné konstrukce mezi jednotlivými variantami 
[24] 
V grafu č. 22 lze vidět, že varianta letmé betonáže má nejnižší všechny typy 
nákladů. Naopak tato kapitola ukazuje, že obloukový most má nejvyšší investiční náklady 
a náklady na obnovu prvků na m2 nosné konstrukce. Náklady na údržbu prvků má 
nejvyšší varianta spřažené konstrukce z důvodu ocelové komory, pro kterou jsou náklady 
na údržbu vyšší než u železobetonové nosné konstrukce. 
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Závěr 
Za pomoci softwaru EstiCon, databáze měrných nákladů staveb a podkladů 
projektové dokumentace byla vybrána nejvhodnější varianta z pohledu nákladů na životní 
cyklus mostu Šmejkalka. 
Varianta letmé betonáže má nejnižší náklady na životní cyklus mostu. Tyto 
náklady byly v každé fázi životního cyklu ovlivňovány zejména konstrukčním řešením 
mostu. Hlavní výhodou tohoto konstrukčního řešení oproti ostatním variantám je 
„nižší“ 
- pořizovací cena 
- menší plocha betonových povrchů (pilíře, železobetonová komora) 
- malý počet ložisek, což má vliv na náklady na údržbu a obnovu během životnosti 
mostu. 
V rámci určení nákladů na údržbu a obnovu prvků mostu byl vytvořen oproti 
softwaru EstiCon optimalizovaný harmonogram výměn jednotlivých prvků vycházející 
z návazností a sjednocení oprav. Toto sjednocení oprav a tím i zkrácení plánovaných 
životností prvků vedlo k zvýšení nákladů oproti harmonogramu vycházejícího dle 
softwaru EstiCon. Navzdory tomuto faktu byl vybrán optimalizovaný harmonogram 
výměn, protože efektivněji využívá jednotlivé prvky, což vede k zajištění vyšší kvality a 
bezpečnosti během jízdy. Další výhodou tohoto sjednocení oprav může být plynulejší 
provoz v letech, kdy neprobíhají výměny prvků a snížení nákladů na DIO, které je na 
takto významných komunikacích velice nákladné a složité. 
Náklady na životní cyklus lze nejvíce ovlivňovat v předinvestiční a investiční 
fázi. Musí být vybráno nejvhodnější konstrukční řešení, vybrány nejvhodnější elementy 
mostu a zajištěna výstavba s nejvyšší možnou kvalitou a jakostí dle daných 
technologických předpisů, jinak skutečné životnosti jednotlivých elementů mohou být 
výrazně kratší. Například u této varianty by bylo dobré zvážit náhradu hrncových 
ložisek za kalotové, které jsou sice o přibližně 15 % pořizovací cenou dražší, ale mají 
o 25 let delší plánovanou životnost, což by snížilo náklady během fáze provozní. 
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